
Cronograma Físico de execução dos serviços:  
 

 

 

        

ITEM  DESCRIÇÃO  5 
dias  

10 
dias  

10 
dias  

10 
dias  

15 
dias  

10 
dias  

01  Plano de Trabalho              

02  Inspeção subaquática de 
componentes da barragem 

do Descoberto.  

            

  
03  

Inspeção subaquática de 
componentes da barragem 

de Santa Maria.  

    
  

        

  
04  Elaboração do relatório      

    
    

05  Revisão Caesb      
        

06  Entrega final do relatório e 
apresentação  

    
    

    

  

 



Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por LUCIO EDUARDO LIMA DE SOUZA, Analista de Sistemas de Saneamento
(ESEB), Mat.: 498602, em 07/10/2025 as 14:46, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Anexo assinado eletronicamente por IVALDO RODRIGUES DE MATOS, SUPERVISOR (ESEB), Mat.: 519545, em
07/10/2025 as 16:41, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.


