
 DP – Diretoria de Operação e Manutenção 

PGO – Superintendência de Gestão Operacional 

PGOM – Gerência de Micromedição 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Cronograma 

  



Item Mercado DESCRIÇÃO 
Quantidade 

máxima

Em até 

90 dias

Em até 

120 dias

Em até 

150 dias

1 Geral 
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 4 m³/h, R ≥  400,    L = 

190 mm, DN 20, carcaça em latão ou composite
           45.200 50% 25% 25%

2 Cota
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 4 m³/h, R ≥  400,    L = 

190 mm, DN 20, carcaça em latão ou composite
             4.800 50% 25% 25%

3 Geral 
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 10 m³/h, R ≥  400,    L = 

260 mm, DN 25, carcaça em latão
                375 60% 20% 20%

4 Cota
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 10 m³/h, R ≥  400,    L = 

260 mm, DN 25, carcaça em latão
                125 60% 20% 20%

5 Geral 
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 16 m³/h, R ≥  400,    L = 

300 mm, DN 40, carcaça em latão
                   75 60% 20% 20%

6 Cota
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 16 m³/h, R ≥  400,    L = 

300 mm, DN 40, carcaça em latão
                   25 60% 20% 20%

7 Geral 
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 40 m³/h, R ≥  500,    L = 

200 mm, DN 50, carcaça em latão ou ferro fundido
                120 60% 20% 20%

8 Cota
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 40 m³/h, R ≥  500,    L = 

200 mm, DN 50, carcaça em latão ou ferro fundido
                   30 60% 20% 20%

9 Geral 
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 100 m³/h, R ≥  500, L = 

350 mm, DN 100, carcaça em latão ou ferro fundido
                     8 50% 25% 25%

10 Cota
Hidrômetro eletrônico ultrassônico, água fria, Q3 = 100 m³/h, R ≥  500, L = 

350 mm, DN 100, carcaça em latão ou ferro fundido
                     2 0% 50% 50%

Anexo III - Cronograma
Cronograma de entrega 

por contrato

Os percentuais indicados no cronograma referem-se à quantidade de hidrômetros prevista em cada contrato firmado, oriundo da Ata 

de Registro de Preços.  

O intervalo entre a emissão de cada contrato deverá ser superior a 90 dias.

É possível a solicitação da quantidade total prevista em apenas um contrato.

O prazo de entrega será contado a partir da emissão da ordem de fornecimento, sendo distribuído conforme os percentuais 

estabelecidos na tabela do Anexo III sobre o quantitativo determnado em cada contrato firmado.

O cronograma tem como objetivo garantir o fornecimento progressivo dos equipamentos, permitindo à contratante maior controle 

logístico e operacional, além de facilitar o planejamento de instalação e uso dos hidrômetros.



Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por CRISTIANO G NASCIMENTO GOUVEIA, Superintendente (PGO), Mat.: 529443,
em 04/02/2026 as 16:49, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.


