CRONOGRAMA

| Nome do Empreendimento: REFERENCIA UF: Municipio:
INSTALAGAO DE GUARITA COM WC e INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAGAO DE VIGILANCIA (14,74 m?) PA
. Valor Executado 1° Més 2° Més
Servigos - -
(RS) ¢/ BDI % % % Simpl. % Acum. % Simpl. % Acum.
1 ADMINISTRAGAO 8.088,96 4,39% 40,00 40,00 60,00 100,00
2 SERVICOS INICIAIS 5.661,50 3,07% 100,00 100,00 100,00
3 FUNDAGAO 5.732,50 3,11% 100,00 100,00 100,00
4 ESTRUTURA 1.079,65 0,59% 100,00 100,00 100,00
5 PAREDES E PAINEIS 15.818,65 8,58% 100,00 100,00 100,00
6 COBERTURA 3.519,58 1,91% 20,00 20,00 80,00 100,00
7 PISO 1.707,25 0,93% - 100,00 100,00
8 INSTALAGOES 46.576,03 25,27% - 100,00 100,00
9 COMPLEMENTAGOES 96.165,18 52,16% 40,00 40,00 60,00 100,00
% 100,00% 0,00% 38,35% 38,35% 61,65% 100,00% 0,00% 0,00%
RS 184.349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belém (PA), 22 de AGOSTO de 2022
Local e data
. . P Assinado de forma digital
Assinatura do responsavel técnico RENATA DE ARAUJO

Nome: Renata Almeida
CAU/CREA: CAU A 37229-3
Matricula: 110.045-9

por RENATA DE ARAUJO

ALMEIDA:65751167 ALMEIDA:65751167287
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