CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Obra

REFORMAR SUBESTAGOES REMOTAS (SR) DO DTCEA-NT
(LOG04352)_SCPRB_v6

B.D.L

Padréao - 26,02% Nao Desonerado:
Equipamento para Aquisi¢do Horista: 116,21%
Permanente - 15,23% Mensalista: 71,48%
Administragao - 15,23%

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Norte

Encargos Sociais

SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Norte

ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Para

armirnA Ao Aoz

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
1 SERVIGOS TECNICO - PROFISSIONAIS 100,00% 40,00% 60,00%
35.986,64 14.394,66 21.591,98
1.1 PROJETO ELETROMECANICO 100,00% 40,00% 60,00%
35.986,64 14.394,66 21.591,98
1.1.1 Levantamento de dados em campo_25.09.23_corrigido 100,00% 40,00% 60,00%
22.916,80 9.166,72 13.750,08
1.1.2 Confecgéo de projeto elétrico para Subestagdo Remota 100,00% 40,00% 60,00%
13.069,84 5.227,94 7.841,90
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
640.164,06 320.082,03 160.041,02 160.041,02
2.1 Subestagao remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 75 kVA_corrigida 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
326.992,98 163.496,49 81.748,25 81.748,25
2.2 Subestagao remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 45 kVA_corrigida 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
157.437,70 78.718,85 39.359,43 39.359,43
2.3 Subestagao remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 30 kVA_corrigida 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
155.733,38 77.866,69 38.933,35 38.933,35
3 SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
102.568,60 25.642,15 25.642,15 25.642,15 20.513,72 5.128,43
3.1 ENSAIO DE ISOLAQAO DE CABO/COMPONENTES DE MEDIA TENSAO - 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
8,7/15 kV - CAMPO/FABRICA 62.271,00 15.567,75 15.567,75 15.567,75 12.454,20 3.113,55
3.2 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 100 KVA - 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2016 - Adaptagao da SINAPI (73311) 3.106,88 776,72 776,72 776,72 621,38 155,34
3.3 LOCAQAO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
POTENCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptag&o da 3.800,96 950,24 950,24 950,24 760,19 190,05
SINAPI (73417) - SEM COMBUSTIVEL
3.4 GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
33.389,76 8.347,44 8.347,44 8.347,44 6.677,95 1.669,49
4 DIVERSOS 100,00% 61,95% 38,05%
5.125,34 3.175,05 1.950,29
4.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 100,00% 50,00% 50,00%
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 1.498,88 749,44 749,44
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
4.2 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 100,00% 50,00% 50,00%
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ 2.401,70 1.200,85 1.200,85
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
4.3 CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULIQOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO 100,00% 100,00%
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, 1.224,76 1.224,76
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL),
COM TUBULAGOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023
Porcentagem 1,84% 2,75% 44,11% 23,69% 24,09% 2,87% 0,65%
Custo 14.394,66 21.591,98 345.724,18 185.683,17 188.858,22 22.464,01 5.128,43
Porcentagem Acumulado 1,84% 4,59% 48,7% 72,39% 96,48% 99,35% 100,0%
Custo Acumulado 14.394,65 35.986,64 381.710,82 567.393,98 756.252,20 778.716,21 783.844,64

Vinicius Machado Moreira

Outros

Avenida Centenario Alberto Santos Dumont - Jordao - Recife / PE
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