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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

4/2024 TATIANE NUNES PALMA CUNHA 29/02/2024 08:32

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Contratação que
não produza
resultados capazes
de atender à
necessidade da
administração.

Aproveitar documentações de contratações
anteriores da própria instituição e/ou de
outras instituições.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Não será possível o fornecimento do material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e Anexos. Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA

SOUZA
  Ações de Contingência

C-01 Revogação do edital de licitação e republicação com condições suficientes para
que seja atendida a necessidade da Administração.

Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Demora nos
procedimentos da
fase interna de
licitação

Não cumprimento dos prazos
recomendados pela Administração.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Demora na contratação do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança

no planejamento das contratações
Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA

SOUZA
P-02 Monitorar o calendário de licitações Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA

SOUZA
  Ações de Contingência

C-01 Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar com os setores
envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda
de tempo no encaminhamento do processo de licitação.

Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA
DO NASCIMENTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Multiplicidade de
esforços para
r e a l i z a r
contratações
semelhantes

Solicitações sem atentar a contratações
vigentes.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação , dificuldade de obtenção de preços de referência.

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração do Planejamento Anual de Aquisições e Contratações. Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Revogação edital de licitação e republicação após exclusão dos itens duplicados. Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

Retardamento da
Impugnação ao ato convocatório em razão
de o princípio da Igualdade ser contrariado
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R-04 licitação/contratação por meio de exigências que restringem a
competitividade do certame.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Retardamento da licitação/contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Dispor, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a

execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação
Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA

DO NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

TATIANE NUNES PALMA CUNHA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

MARCELA DUARTE DE SOUZA
Membro da comissão de contratação
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Verificação de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia
08/03/2024 às 12:00:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento TATIANE NUNES PALMA CUNHA no dia
08/03/2024 às 12:21:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA no dia
20/03/2024 às 09:49:18 no horário oficial de Brasília.




