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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéo
189/2025 GETULIO TIAGO VALENTE SANFELICE 10/06/2025 13:41
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de servigos de treinamento oficial de Professional Scrum Master e Professional Scrum Product Owner.

2. Histoérico de Revisodes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Dificuldade de For.n.ecefjores nao ~respond‘em as
= solicitagbes de cotagdo ou informam
obtencao

precos irreais, levando a estimativas Planejamento Administragao Médio
inadequadas, com as consequéncias ja
mencionadas.

informagBes  para
realizar a estimativa

Impactos

1 Estimativa irreal do pregco de mercado.
Acdes Preventivas

P-01 Ao fazer a solicitagdo de propostas ao mercado, a equipe de planejamento deve Responsaveis: VANESSA MENDONCA PRIETO,
notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentacéo de propostas MONICK MAYARA PEREIRA

com orgamentos validos.
Acodes de Contingéncia

C-01 Em se tratando de pesquisa de mercado com propostas e pregos incompativeis Responsaveis: MONICK MAYARA PEREIRA,
com o objeto pretendido, a licitagcdo devera ser revogada para que nova pesquisa VANESSA MENDONCA PRIETO
seja realizada e posterior prosseguimento da contratacao

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Questionamentos quanto a exigéncias

Exigéncias contidas contidas nos editais legais e legitimas, mas

nos editais legais e néo usuais, levando a questionamentos no

legitimas, mas ndo certame (e.g., impugnacdes, recursos) e

usuais, com junto a oOrgdos externos (e.g., poder Planejamento Administracéo Médio

consequente judiciario, TCU), com consequente

paralisa¢céo do paralisagdo do certame (e.g., medidas

certame. cautelares) até que a exigéncia seja
compreendida.

Impactos
1 Editais legais e legitimas, mas ndo usuais, consequente paralisa¢édo do certame.
Acoes Preventivas
P-01 A equipe de planejamento da contratagéo inclui referéncia aos dispositivos legais e Responsaveis: VANESSA MENDONCA PRIETO,
/ou jurisprudéncia que fundamenta a incluséo das exigéncias que ndo sdo usuais e MONICK MAYARA PEREIRA
tém maior risco de questionamentos.
Acodes de Contingéncia
C-01 Responder aos questionamentos que forem apresentados. Responsaveis: VANESSA MENDONCA PRIETO,
MONICK MAYARA PEREIRA

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Avaliagdo subjetiva das propostas técnicas,
levando a aceitacdo de proposta que nao

Avaliagdo subjetiva

d'as. propostas atende aos requisitos do edital ou recusa Planejamento Administracéo Alto
técnicas .
de proposta que atende ao edital.
Impactos
1 Avaliacao subjetiva das propostas técnicas que ndo atende aos requisitos ou recusa de proposta que atende ao edital
Acdes Preventivas
P-01 Equipe de planejamento da contratacdo devera definir os procedimentos que Responsaveis: MONICK MAYARA PEREIRA,
serdo utilizados na avaliagdo das propostas técnicas. VANESSA MENDONCA PRIETO

Acdes de Contingéncia
C-01 Refazer o processo de contratagéo. Responsaveis: MONICK MAYARA PEREIRA,



VANESSA MENDONCA PRIETO

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FONTES RAMOS

Membro da Equipe de Planejamento

VANESSA MENDONCA PRIETO

Membro da Equipe de Planejamento

MONICK MAYARA PEREIRA

Membro da Equipe de Planejamento

DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA
Agente de Controle Interno do CCA-SJ

RODRIGO ARAUJO FREIRE
Ordenador de Despesas do CCA-SJ
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CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Mapa de Riscos

Data/Hora de Criag&o: 13/06/2025 12:23:11

Péaginas do Documento: 2

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 3

Hash MD5: bebd3d870b78ddd5e2942b95badfc3c5
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento VANESSA MENDONCA PRIETO no dia
13/06/2025 as 10:38:13 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento PATRICIA FONTES RAMOS no dia
13/06/2025 as 11:59:19 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten MONICK MAYARA PEREIRA no dia 16/06/2025 as
04:53:42 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten MONICK MAYARA PEREIRA no dia 16/06/2025 as
06:22:57 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA no dia
16/06/2025 as 07:00:37 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO ARAUJO FREIRE no dia 16/06/2025 as 09:01:
28 no horério oficial de Brasilia.
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