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CINDACTA III

CNPJ: 00.394.429/0093-29 

 
AV CENTENARIO SANTOS DUMONT  - JORDAO - RECIFE / PE

(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 FUNDAÇÔES E ESTRUTURAS

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

 5 REDES PLUVIAIS

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 8 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Porcentagem 3,2% 45,45% 15,04% 8,64% 8,64% 8,64% 4,93% 4,76% 0,68%

Custo 19.171,38 272.079,08 90.050,37 51.741,53 51.741,53 51.741,53 29.524,41 28.513,31 4.044,41

Porcentagem Acumulado 3,2% 48,65% 63,7% 72,34% 80,99% 89,63% 94,56% 99,32% 100,0%

Custo Acumulado 19.171,38 291.250,46 381.300,83 433.042,36 484.783,89 536.525,42 566.049,83 594.563,14 598.607,55

REVITALIZAR SPDA E ATERRAMENTO DA KF E KT-RADAR DA EACEA-RTE 
(PI) - LOG 04357_04447_v0_CCPRB

SINAPI - 05/2024 - Piauí
SICRO3 - 01/2024 - Piauí
SICRO2 - 11/2016 - Piauí
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas 
Gerais
IOPES - 03/2024 - 
Espírito Santo

Padrão - 31,0%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Desonerado: 
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

100,00%
24.673,90

30,00%
7.402,17

40,00%
9.869,56

30,00%
7.402,17

100,00%
22.379,00

30,00%
6.713,70

40,00%
8.951,60

30,00%
6.713,70

100,00%
15.819,31

50,00%
7.909,66

50,00%
7.909,66

100,00%
17.673,54

50,00%
8.836,77

50,00%
8.836,77

100,00%
14.893,08

50,00%
7.446,54

50,00%
7.446,54

100,00%
444.342,46

50,00%
222.171,23

10,00%
44.434,25

10,00%
44.434,25

10,00%
44.434,25

10,00%
44.434,25

5,00%
22.217,12

5,00%
22.217,12

100,00%
8.271,15

10,00%
827,12

15,00%
1.240,67

15,00%
1.240,67

15,00%
1.240,67

15,00%
1.240,67

15,00%
1.240,67

15,00%
1.240,67

100,00%
50.555,11

10,00%
5.055,51

12,00%
6.066,61

12,00%
6.066,61

12,00%
6.066,61

12,00%
6.066,61

12,00%
6.066,61

12,00%
6.066,61

10,00%
5.055,51

8,00%
4.044,41

_______________________________________________________________
Vinícius Machado Moreira

Outros
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:
44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia
16/01/2025 às 10:52:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA
no dia 16/01/2025 às 11:12:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às
12:10:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025
às 12:50:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia
17/01/2025 às 12:03:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:53
no horário oficial de Brasília.
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