CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 1

Contratacdo de servigcos comuns de engenharia para revitalizacdo das fachadas dos blocos n° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17 e 19 da Rua J da Vila
Residencial dos Afonsos, conforme previsto no Projeto Padronizado de Engenharia n° 01/PAAF-SPJ/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO PESOS (%) CUSTO (R$) DIAS
5 10 15 20 25 30
1 INSTALACOES PROVISORIAS 0,62% R$ 1.185,55 1.185,55
2 EQUIPAMENTO / PROTEQAO 21,79% R$ 41.907,24 6.984,54 6.984,54 6.984,54 6.984,54 6.984,54 6.984,54
3 SERVICOS PRELIMINARES 6,36% R$ 12.223,93 2.444,79 2.44479 2.444,79 2.444,79 2.444,79
4 REVESTIMENTO 17,90% R$ 34.420,90 6.884,18 6.884,18 6.884,18 6.884,18 6.884,18
5 INSTALAC()ES 3,14% R$ 6.042,86 1.510,72 1.510,72 1.510,72 1.510,72
6 PINTURA 40,02% R$ 76.958,35 16.930,84 16.930,84 16.930,84 16.930,84 9.235,00
7 COBERTURA 9,11% R$ 17.524,15 4.381,04 4.381,04 4.,381,04 4.381,04
8 LIMPEZA 1,07% R$ 2.058,36 411,67 411,67 411,67 411,67 411,67
VALOR TOTAL R$ 192.321,34 17.499,06 39.547,77 39.547,77 39.547,77 39.547,77 16.631,21

Pagina lde 1

Documento: Anexo XlI - Cronograma Fisico x Financeiro - Pagina 1/3 - Hash MD5: 931f8ad5344ch208f508e71cel8e3e2a




COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Anexo XII - Cronograma Fisico x Financeiro
Data/Hora de Criag&o: 20/05/2026 13:08:04

Péaginas do Documento: 1

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 2

Hash MD5: 931f8ad5344ch208f508e71cel8e3e2a
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FELIPE DE PAIVA MAGALHAES no dia 20/05/2026 as
14:07:39 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no
dia 20/05/2026 as 14:09:37 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten MAICCON MARTINS BARROS no dia 20/05/2026 as
14:24:05 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO NUNES DE ALENCAR no dia 21/05/2026 as
13:57:11 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALBA ANGELICA NUNES TEIXEIRA no dia 21/05/2026 as
14:46:35 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia
27/05/2026 as 15:05:23 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap EDUARDO JUNIOR DA SILVA MARQUES no dia
03/06/2026 as 10:35:21 no horéario oficial de Brasilia.
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