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FIGURA 1 - SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário) 

 

 

FIGURA 2 – Chamados SAU resolvidos pelo INTERNALIZAR – 2022 à 2025 
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FIGURA 3 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

FIGURA 4 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

FIGURA 5 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

5 10 15 20 25 30

1 INSTALAÇÕES  PROVISÓRIAS 0,48% R$ 1.153,63 1.153,63

2 EQUIPAMENTO / PROTEÇÃO 26,57% R$ 63.933,94 10.655,66 10.655,66 10.655,66 10.655,66 10.655,66 10.655,66

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,09% R$ 12.235,19 2.447,04 2.447,04 2.447,04 2.447,04 2.447,04

4 REVESTIMENTO 15,05% R$ 36.202,74 7.240,55 7.240,55 7.240,55 7.240,55 7.240,55

5 INSTALAÇÕES 2,54% R$ 6.099,52 1.524,88 1.524,88 1.524,88 1.524,88

6 PINTURA 42,25% R$ 101.658,02 22.364,76 22.364,76 22.364,76 22.364,76 12.198,96

7 COBERTURA 7,25% R$ 17.445,39 4.361,35 4.361,35 4.361,35 4.361,35

8 LIMPEZA 0,77% R$ 1.858,96 371,79 371,79 371,79 371,79 371,79

R$ 240.587,39 21.496,87 48.966,03 48.966,03 48.966,03     48.966,03     23.226,41     VALOR TOTAL 

ITEM DESCRIÇÃO PESOS (%) CUSTO (R$)
DIAS

Contratação de serviços comuns de engenharia para revitalização das fachadas dos blocos nº 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17 e 19 da Rua J da 

Vila Residencial dos Afonsos, conforme previsto no Projeto Padronizado de Engenharia n° 01/PAAF-SPJ/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ITEM 1 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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