ANEXO XIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MANUTENGCAO PREDIAL PADRONIZADA DE TROCA DOS QUADROS DE ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS DE
DISTRIBUICAO DOS APARTAMENTOS E CABOS DA PRUMADA DE ENERGIA DOS BLOCOS 1,2, 3,4,5,6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 15, 17 e 19 DA RUA J - VILA RESIDENCIAL DOS AFONSOS previstos no Projeto de Engenharia n°

02/PAAF-SPJI2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

~ DIAS
ITEM DESCRICAO PESOS (%) CUSTO (R$) 2
1 SERVICOS PRELIMINARES 12,72% R$ 6.809,09 R$ 6.809,09
3 INSTALACAO ELETRICA 75,23% R$ 40.275,31| R$40.275,31
SERVICOS CIVIS 12,05% R$ 6.448,87 R$ 6.448,87
VALOR TOTAL R$ 53.533,27 53.533,27
Maiccon Martins Barros 1° Ten QOCON CIV Responsavel

Técnico - Subdiviséo de Engenharia e Infraestrutura (SEI)

(PAAF)

Prefeitura de Aeronautica dos Afonsos

cicornadgina 1 de 1
Documento: Anexo XII - Cronograma Fisico-Financeird - Pagina 1/3 - Hash MD5: bcc659a2983bb030f76fc1bd2eb779c2




MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Anexo Xl - Cronograma Fisico-Financeiro
Data/Hora de Criag&o: 28/05/2026 11:24:50

Péaginas do Documento: 1

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 2

Hash MD5: bcc659a2983bb030f76fclbd2eb779c2
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no
dia 28/05/2026 as 11:06:13 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten MAICCON MARTINS BARROS no dia 28/05/2026 as
11:08:19 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO NUNES DE ALENCAR no dia 02/06/2026 as
10:55:31 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALBA ANGELICA NUNES TEIXEIRA no dia 07/06/2026 as
12:14:06 no horario oficial de Brasilia.

Documento: Anexo XII - Cronograma Fisico-Financeiro - Pagina 2/3 - Hash MD5: bcc659a2983bb030f76fc1bd2eb779c2




CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Anexo Xl - Cronograma Fisico-Financeiro - Pagina 3/3 - Hash MD5: bcc659a2983bb030f76fc1bd2eb779c2





