CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ITEM 2

Item 2: Contratacdo de servigos comuns de engenharia para substituicdo dos telhados dos blocos residenciais duplos n.° 01 e 02,04 e 05, 06 e 07,08 € 09, 10 e 11, 12 e 13,14 e 15,16 €
25,28 e 29,30e 31, 32 e 33, 36 e 37, 38 e 39 da Rua N da Vila Residencial dos Afonsos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRI(;AO PESOS (%) CUSTO (R$) DIAS
5 10 15 20 25 30 35
1 ADMINISTRACAO LOCAL 7,23% R$ 11.951,20 1.327,91 1.327,91 1.327,91 1.327,91 1.327,91 1.327,91 1.327,91
2 INSTALACAO PROVISORIA / CANTEIRO 8,56% R$ 14.145,26 3.536,32 1.414,53 1.414,53 1.414,53 1.414,53 1.414,53 1.414,53
3 DEMOLICOES E REMOCOES 7,46% R$ 12.330,10 7.398,06 4.932,04
4 COBERTURA 66,93%| R$ 110.623,40 22.124,68 22.124,68 22.124,68 22.124,68
5 |IMPERMEABILIZACOES 7,88%| RS 13.030,91 2.606,18] 2.606,18] 2.606,18]  2.606,18
6 |LIMPEZA 1,93%| R$ 3.198,02 355,34 355,34 355,34 355,34 355,34 355,34 355,34
VALOR TOTAL R$ 165.278,89 5.219,56 10.495,83 8.029,81 27.828,63 27.828,63 27.828,63 | 27.828,63
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FELIPE DE PAIVA MAGALHAES no dia 07/05/2026 as
15:43:04 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no
dia 07/05/2026 as 15:50:28 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten MAICCON MARTINS BARROS no dia 07/05/2026 as
15:59:04 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALBA ANGELICA NUNES TEIXEIRA no dia 09/05/2026 as
13:52:22 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia
11/05/2026 as 11:37:53 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap EDUARDO JUNIOR DA SILVA MARQUES no dia
13/05/2026 as 15:43:35 no horario oficial de Brasilia.
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