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 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:  

Obra Bancos
Processo Manutenção Predial Bloco 4 SINAPI - 02/2026 - Pará

B.D.I. Encargos Sociais
27,84% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 103,26%
Mensalista: Sinapi - 59,98%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 DEMOLIÇÕES 100,00%

616.676,42
35,00%

215.836,75
15,00%

92.501,46
6,00%

37.000,59
8,00%

49.334,11
21,00%

129.502,05
15,00%

92.501,46
 2 ESQUADRIAS 100,00%

3.086.770,98
15,00%

463.015,65
21,00%

648.221,91
18,00%

555.618,78
24,00%

740.825,04
12,00%

370.412,52
10,00%

308.677,10
 3 LOUÇAS E METAIS 100,00%

815.390,43
22,00%

179.385,89
16,00%

130.462,47
12,00%

97.846,85
15,00%

122.308,56
14,00%

114.154,66
21,00%

171.231,99
 4 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%

3.714.406,23
16,00%

594.305,00
22,00%

817.169,37
21,00%

780.025,31
12,00%

445.728,75
15,00%

557.160,93
14,00%

520.016,87
17,64% 20,51% 17,86% 16,5% 14,23% 13,27%

1.452.543,28 1.688.355,20 1.470.491,52 1.358.196,46 1.171.230,16 1.092.427,42
17,64% 38,15% 56,01% 72,51% 86,73% 100,0%

1.452.543,28 3.140.898,48 4.611.390,00 5.969.586,46 7.140.816,62 8.233.244,06

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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1º Tenente QOCON Civ Serra

Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA

DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura
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