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 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:  

Obra Bancos
 Processo Manutenção Predial Bloco 4 NÃO DESONERADO SINAPI - 02/2026 - Pará

B.D.I. Encargos Sociais
22,18% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 DEMOLIÇÕES 100,00%

618.061,96
35,00%

216.321,69
15,00%

92.709,29
6,00%

37.083,72
8,00%

49.444,96
21,00%

129.793,01
15,00%

92.709,29
 2 ESQUADRIAS 100,00%

2.999.708,05
15,00%

449.956,21
21,00%

629.938,69
18,00%

539.947,45
24,00%

719.929,93
12,00%

359.964,97
10,00%

299.970,81
 3 LOUÇAS E METAIS 100,00%

793.154,52
22,00%

174.493,99
16,00%

126.904,72
12,00%

95.178,54
15,00%

118.973,18
14,00%

111.041,63
21,00%

166.562,45
 4 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%

3.632.069,70
16,00%

581.131,15
22,00%

799.055,33
21,00%

762.734,64
12,00%

435.848,36
15,00%

544.810,46
14,00%

508.489,76
17,68% 20,5% 17,84% 16,46% 14,24% 13,28%

1.421.903,03 1.648.608,04 1.434.944,34 1.324.196,43 1.145.610,06 1.067.732,30
17,68% 38,18% 56,02% 72,48% 86,72% 100,0%

1.421.903,03 3.070.511,07 4.505.455,41 5.829.651,84 6.975.261,90 8.042.994,23

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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1º Tenente QOCON Civ Serra

Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA

DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura
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