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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO QTD
VALOR

(R$)
PRAZO PARA
EXECUÇÃO

PRAZO PARA
PAGAMENTO

1

Manutenção de
equipamento de

geração ou
beneficiamento de ar

comprimido

1 269.731,26
D* = D + 90
dias úteis

D* + 20 dias
úteis

TOTAL 269.731,26
D* = D + 90
dias úteis

D* + 20 dias
úteis

D = Data da comunicação da emissão da Nota de Empenho

Data  de  Recebimento  da  Nota  Fiscal,  conforme  art.  7º  da  Instrução  Normativa
nº 77/2022, neste período está englobado o prazo para a fase de liquidação e para a
fase de pagamento.
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JOÃO PAULO FERRARI BALACIS no dia 06/11/2025 às
13:06:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten MOZART BENTO VIEIRA no dia 06/11/2025 às 13:
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