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Grupamento de Apoio de Belém GAP-BE
Divisao de InfraEstrutura DIE

Secio de Enaenharia SENG
Obra

SERVIGO DE PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO - NAO DESONERADOS

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Descricao

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

APLICAGAO DE EMASSAMENTO DE SUPERFICIES INTERNAS COM MASSA
PVA E PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM (M2)

REMOGAO DE PINTURA LATEX, POSTERIOR APLICAGAO DE SELADOR,
MASSA ACRILICA E APLICAGAO DE TINTA ACRILICA PREMIUM (M2)

REMOGAO DE PINTURA LATEX, POSTERIOR APLICAGAO DE SELADOR,
MASSA CORRIDA PVA E APLICAGCAO DE TINTA ACRILICA PREMIUM (M2)

APLICAGAO DE PINTURA EM SUPERFICIES INTERNAS COM TINTA LATEX
PVA PREMIUM (M2)

SERVICO DE IMPERMEABILIZAGAO EM CALHAS OU RESERVATORIOS COM
PRODUTO A BASE DE EMULSAO BETUMINOSA. (M2)

SERVIGCO DE IMPERMEABILIZAGAO SOBRE CONCRETO E ALVENARIA COM
PRODUTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BICOMPONENTE A BASE
DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRILICA (M2)

—_

SINAPI - 06/2024 - Para
SEDOP - 05/2024 - Para

100,00%
475.701,66
100,00%
35.181,16
100,00%
102.747,64
100,00%
250.813,95
100,00%
14.987,76
100,00%
464.830,12
100,00%
50.010,42
100,00%
233.262,75
100,00%
68.653,50
100,00%
298.239,31
100,00%
604.358,72

100,00%
49.272,40
100,00%
166.887,63
100,00%
9.012,03
100,00%
222.456,08

100,00%
39.692,09

100,00%
93.599,39

91,00%
1.015,50
100,00%

13.969,44
100,00%
569.952,60
100,00%
191.721,60

100,00%
65.926,26
100,00%
5.120,64
100,00%
89.868,90
100,00%

.324.238,34

100,00%
515.091,96

92,00%
692.391,96

100,00%
461.710,11
100,00%
220.093,39

100,00%
80.544,80

B.D.l.
22,15%

30 DIAS 60 DIAS
5,00% 10,00%
23.785,08 47.570,17
10,00% 5,00%
3.518,12 1.759,06
7,00% 7,00%
7.192,33 7.192,33
8,00% 6,00%
20.065,12 15.048,84
6,00% 10,00%
899,27 1.498,78
6,00% 2,00%
27.889,81 9.296,60
10,00% 4,00%
5.001,04 2.000,42
12,00% 7,00%
27.991,53 16.328,39
8,00% 15,00%
5.492,28 10.298,03
3,00% 8,00%
8.947,18 23.859,14
5,00% 12,00%
30.217,94 72.523,05
10,00% 4,00%
4.927,24 1.970,90
12,00% 8,00%
20.026,52 13.351,01
7,00% 12,00%
630,84 1.081,44
5,00% 9,00%
11.122,80 20.021,05
10,00% 5,00%
3.969,21 1.984,60
8,00% 5,00%
7.487,95 4.679,97
12,00% 5,00%
121,86 50,78
8,00% 12,00%
1.117,56 1.676,33
12,00% 7,00%
68.394,31 39.896,68
9,00% 7,00%
17.254,94 13.420,51
11,00% 8,00%
7.251,89 5.274,10
11,00% 8,00%
563,27 409,65
8,00% 9,00%
7.189,51 8.088,20
7,00% 8,00%
92.696,68 105.939,07
12,00% 8,00%
61.811,04 41.207,36
9,00% 7,00%
62.315,28 48.467,44
11,00% 12,00%
50.788,11 55.405,21
8,00% 7,00%
17.607,47 15.406,54
8,00% 7,00%
6.443,58 5.638,14
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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Grupamento de Apoio de Belém GAP-BE

Divisdo de InfraEstrutura DIE

. Serin de Fnanenharia SFNG
IMPERMEABILIZACAO EM CALHAS,RUFOS E FACHADAS, INCLUINDO

LIXAMENTO, LIMPEZA DO REBOCO EXISTENTE PREENCHIMENTO DE
FISSURAS UTILIZANDO ADESIVO EPOXI CONCENTRADO, PREPARACAO
INICIAL COM ADITIVO ACRILICO E APLICACAO DE TINTA
IMPERMEABILIZANTE A BASE D

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO,
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS E
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS.

100,00%
1.807.681,10

100,00%
81.459,00

2° Tenente QOCON CIV Alessandro da Silva Serra

Engenheiro Civil
CREA 15.135 DPA

6,00% 8,00%
108.460,87 144.614,49
6,00% 7,00%
4.887,54 5.702,13
7,7% 7,97%
716.068,16 741.660,39
7,7% 15,67%
716.068,16  1.457.728,55



Grupamento de Apoio de Belém GAP-BE
Divisao de InfraEstrutura DIE

Secao de Engenharia SENG
Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 44,39%

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
8,00% 6,00% 15,00% 7,00% 9,00% 15,00% 5,00% 6,00% 4,00% 10,00%
38.056,13 28.542,10 71.355,25 33.299,12 42.813,15 71.355,25 23.785,08 28.542,10 19.028,07 47.570,17
4,00% 8,00% 12,00% 8,00% 10,00% 5,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00%
1.407,25 2.814,49 4.221,74 2.814,49 3.518,12 1.759,06 1.055,43 5.27717 3.518,12 3.518,12
5,00% 15,00% 11,00% 3,00% 4,00% 8,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00%
5.137,38 15.412,15 11.302,24 3.082,43 4.109,91 8.219,81 5.137,38 10.274,76 10.274,76 15.412,15
10,00% 8,00% 6,00% 7,00% 5,00% 8,00% 10,00% 15,00% 7,00% 10,00%
25.081,40 20.065,12 15.048,84 17.556,98 12.540,70 20.065,12 25.081,40 37.622,09 17.556,98 25.081,40
15,00% 6,00% 5,00% 3,00% 10,00% 8,00% 14,00% 13,00% 5,00% 5,00%
2.248,16 899,27 749,39 449,63 1.498,78 1.199,02 2.098,29 1.948,41 749,39 749,39
10,00% 8,00% 8,00% 7,00% 12,00% 8,00% 15,00% 12,00% 4,00% 8,00%
46.483,01 37.186,41 37.186,41 32.538,11 55.779,61 37.186,41 69.724,52 55.779,61 18.593,20 37.186,41
5,00% 3,00% 5,00% 8,00% 10,00% 15,00% 5,00% 8,00% 14,00% 13,00%
2.500,52 1.500,31 2.500,52 4.000,83 5.001,04 7.501,56 2.500,52 4.000,83 7.001,46 6.501,35
8,00% 7,00% 4,00% 8,00% 12,00% 5,00% 6,00% 8,00% 10,00% 13,00%
18.661,02 16.328,39 9.330,51 18.661,02 27.991,53 11.663,14 13.995,77 18.661,02 23.326,28 30.324,16
4,00% 9,00% 11,00% 5,00% 6,00% 7,00% 13,00% 12,00% 5,00% 5,00%
2.746,14 6.178,82 7.551,89 3.432,68 4.119,21 4.805,75 8.924,96 8.238,42 3.432,68 3.432,68
12,00% 7,00% 15,00% 8,00% 10,00% 9,00% 12,00% 8,00% 5,00% 3,00%
35.788,72 20.876,75 44.735,90 23.859,14 29.823,93 26.841,54 35.788,72 23.859,14 14.911,97 8.947,18
6,00% 8,00% 7,00% 9,00% 11,00% 15,00% 12,00% 7,00% 6,00% 2,00%
36.261,52 48.348,70 42.305,11 54.392,28 66.479,46 90.653,81 72.523,05 42.305,11 36.261,52 12.087,17
8,00% 3,00% 5,00% 6,00% 9,00% 7,00% 11,00% 17,00% 10,00% 10,00%
3.941,79 1.478,17 2.463,62 2.956,34 4.434,52 3.449,07 5.419,96 8.376,31 4.927,24 4.927,24
7,00% 6,00% 4,00% 2,00% 11,00% 12,00% 7,00% 9,00% 15,00% 7,00%
11.682,13 10.013,26 6.675,51 3.337,75 18.357,64 20.026,52 11.682,13 15.019,89 25.033,14 11.682,13
8,00% 4,00% 7,00% 12,00% 5,00% 9,00% 6,00% 7,00% 13,00% 10,00%
720,96 360,48 630,84 1.081,44 450,60 811,08 540,72 630,84 1.171,56 901,20
7,00% 3,00% 6,00% 4,00% 11,00% 15,00% 17,00% 13,00% 5,00% 5,00%
15.571,93 6.673,68 13.347,36 8.898,24 24.470,17 33.368,41 37.817,53 28.919,29 11.122,80 11.122,80
12,00% 7,00% 8,00% 12,00% 8,00% 7,00% 3,00% 9,00% 15,00% 4,00%
4.763,05 2.778,45 3.175,37 4.763,05 3.175,37 2.778,45 1.190,76 3.572,29 5.953,81 1.587,68
9,00% 7,00% 3,00% 4,00% 6,00% 16,00% 15,00% 9,00% 12,00% 6,00%
8.423,95 6.551,96 2.807,98 3.743,98 5.615,96 14.975,90 14.039,91 8.423,95 11.231,93 5.615,96
12,00% 6,00% 7,00% 9,00% 6,00% 10,00% 13,00% 1,00% 5,00% 5,00%
121,86 60,93 71,09 91,40 60,93 101,55 132,02 10,16 50,78 50,78
7,00% 6,00% 15,00% 4,00% 8,00% 6,00% 9,00% 7,00% 7,00% 11,00%
977,86 838,17 2.095,42 558,78 1.117,56 838,17 1.257,25 977,86 977,86 1.536,64
15,00% 9,00% 8,00% 3,00% 4,00% 6,00% 11,00% 13,00% 8,00% 4,00%
85.492,89 51.295,73 45.596,21 17.098,58 22.798,10 34.197,16 62.694,79 74.093,84 45.596,21 22.798,10
8,00% 6,00% 4,00% 12,00% 3,00% 12,00% 4,00% 7,00% 15,00% 13,00%
15.337,73 11.503,30 7.668,86 23.006,59 5.751,65 23.006,59 7.668,86 13.420,51 28.758,24 24.923,81
6,00% 7,00% 9,00% 4,00% 3,00% 6,00% 11,00% 14,00% 15,00% 6,00%
3.955,58 4.614,84 5.933,36 2.637,05 1.977,79 3.955,58 7.251,89 9.229,68 9.888,94 3.955,58
7,00% 9,00% 6,00% 8,00% 7,00% 12,00% 15,00% 4,00% 10,00% 3,00%
358,44 460,86 307,24 409,65 358,44 614,48 768,10 204,83 512,06 153,62
12,00% 16,00% 5,00% 9,00% 12,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00%
10.784,27 14.379,02 4.493,45 8.088,20 10.784,27 8.986,89 4.493,45 4.493,45 4.493,45 3.594,76
5,00% 9,00% 7,00% 13,00% 6,00% 9,00% 15,00% 14,00% 2,00% 5,00%
66.211,92 119.181,45 92.696,68 172.150,98 79.454,30 119.181,45 198.635,75 185.393,37 26.484,77 66.211,92
12,00% 6,00% 8,00% 9,00% 7,00% 4,00% 18,00% 5,00% 5,00% 6,00%
61.811,04 30.905,52 41.207,36 46.358,28 36.056,44 20.603,68 92.716,55 25.754,60 25.754,60 30.905,52
6,00% 5,00% 4,00% 6,00% 11,00% 12,00% 8,00% 9,00% 15,00%
41.543,52 34.619,60 27.695,68 41.543,52 76.163,12 83.087,04 55.391,36 62.315,28 103.858,79
15,00% 8,00% 12,00% 5,00% 6,00% 7,00% 9,00% 9,00% 4,00% 2,00%
69.256,52 36.936,81 55.405,21 23.085,51 27.702,61 32.319,71 41.553,91 41.553,91 18.468,40 9.234,20
6,00% 8,00% 9,00% 4,00% 2,00% 12,00% 13,00% 8,00% 10,00% 13,00%
13.205,60 17.607,47 19.808,41 8.803,74 4.401,87 26.411,21 28.612,14 17.607,47 22.009,34 28.612,14
6,00% 4,00% 8,00% 15,00% 9,00% 8,00% 11,00% 7,00% 9,00% 8,00%
4.832,69 3.221,79 6.443,58 12.081,72 7.249,03 6.443,58 8.859,93 5.638,14 7.249,03 6.443,58




Grupamento de Apoio de Belém GAP-BE
Divisdo de InfraEstrutura DIE
Secao de Enaenharia SENG

7,00% 2,00% 15,00% 6,00% 9,00% 7,00% 11,00% 10,00% 10,00% 9,00%
126.537,68 36.153,62 271.152,17 108.460,87 162.691,30 126.537,68 198.844,92 180.768,11 180.768,11 162.691,30
8,00% 9,00% 4,00% 7,00% 3,00% 15,00% 14,00% 8,00% 10,00% 9,00%
6.516,72 7.331,31 3.258,36 5.702,13 2.443,77 12.218,85 11.404,26 6.516,72 8.145,90 7.331,31
8,24% 6,03% 9,31% 7,26% 7,68% 9,12% 11,6% 9,92% 7,05% 7,52%
766.419,37 560.499,31 866.145,45 675.096,67 714.571,26 848.239,56  1.079.286,97 922.505,22 655.567,86 698.949,23
23,91% 29,94% 39,25% 46,51% 54,2% 63,32% 74,92% 84,84% 91,89% 99,4%
2.224.147,91 2.784.647,23 3.650.792,68 4.325.889,35 5.040.460,60 5.888.700,16 6.967.987,13 7.890.492,36 8.546.060,22  9.245.009,45



