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INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

1. INTRODUCAO

Este procedimento estd vinculado a contratagao de empresa de engenharia para promover a
reforma e adequagdo do Rancho da Policlinica Militar de Niter6i situado na Praga dos
Expedicionarios, 26 — Centro — Niter6i/RJ, preservando a integridade estrutural, aprimorando a
estética do prédio, conservando e valorizando um patriménio do Exército Brasileiro. A
fiscalizacdo da equipe técnica da contratante sera a responsavel pelo controle da execugao dos
servicos, de forma a gerar relatorios mensais que medirdo os niveis esperados de qualidade a
serem lancados nas faturas mensais de prestacdo dos servigos executados, com base nas

pontuagdes constantes dos relatdrios.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO
A CONTRATANTE utilizara, entre outros meios de avaliacao, o Instrumento de Medicao de

Resultado — IMR, que avaliara:
2.1 Adequacdo dos servigos prestados ao esperado pela Administragdo como resultado do
servico (CRITERIOS: PRAZO E QUALIDADE);
2.2 Grau de atendimento a fiscalizagdo do contrato (CRITERIO: PRAZO E QUALIDADE);
2.3 Adequacao de equipamentos/maquinas, ferramentas, material de consumo, insumos, EPI,
EPC, entre outros (CRITERIOS: PRAZO, QUALIDADE E SEGURANCA);
2.4 Conformidade de documentos trabalhistas e previdenciarios, além da manutencdo das

condigdes de habilitagio (CRITERIOS: PRAZO E VERIFICACAO DOCUMENTAL).



3. INDICADORES DA AVALIACAO
Sao os seguintes IMR com seus respectivos indicadores que aplicardo as medigdes dos
resultados:

Indicador - ADEQUACAO DOS SERVICOS PRESTADOS AO ESPERADO PELA
ADMINISTRACAO COMO RESULTADOS DOS SERVICOS.

Perseguir o cumprimento integral dos servigos relacionados no PB

Finalidade e dos resultados esperados para a OBRA nos aspectos da
periodicidade, produtividade e frequéncia esperadas;
1. Desconformidade dos servigos prestados ou dos resultados
pretendidos;
2. Descumprimento de qualquer cldusula contratual;
A 3. Descumprimento do plano de trabalho mensal e do cronograma
Ocorréncia

sem motivo ou sem comunicagao;

4. Execucao das atividades sem técnica adequada;

5. Presenga de sujeira em diversos locais, apos a limpeza das areas
envolvidas e anexas.

Meta a Cumprir

100% dos servigos realizados e adequados a perspectiva da
Administragdo indicados nos Planos de Trabalho Mensal e em
Ordens de Servico aprovados pelos gestores/fiscais;

Aplicacdo de checklist especifico, por parte da fiscalizagdo do
contrato, a execucao dos servigos — feita por inspecao dos servigos

Forma de nas areas, conforme perspectiva de adequac¢dao da Administragdo e
Acompanhamento  |posterior lancamento no diario de obras do fiscal e vistoria dos
gestores/fiscais ou reclamagdo formal (escrita) dos usuarios das
dependéncias;
Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo

(Total de “itens de inspe¢do” avaliados como positivos/total de
“itens de inspec¢do” avaliados) x 100% (de acordo com o checklist
de apoio)

Inicio da Vigéncia

Data de inicio da prestacao dos servigos

Fator de aplicagdo para
redimensionamento de
pagamento

100% de servigos = pagamento de 100% da fatura

Sangdes

Abaixo de 70% dos servigos — A fiscalizacdo aplicard as

penalidades previstas em contrato e na lei.

Indicador —- GRAU DE ATENDIMENTO A GESTAO / FISCALIZACAO DO

CONTRATO

Finalidade

Atendimento a Fiscaliza¢do do Contrato




Ocorréncia

1. Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdao do
contrato, sem motivo justificado;

2. Descumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar
da fiscalizagdo ou normas internas da OM;

3. Nao apresentar informagdes
fiscaliza¢ao do contrato;

4. Nao apresentar os relatorios a que esta obrigado no prazo

solicitadas pela gestao /

Meta a Cumprir

Atendimento a 100% das solicitacdes da fiscalizacdo do contrato.

Pelo descumprimento de determinagdo formal ou instrucao ou pela

Forma de recusa de atendimento de oficios, e-mails, telefonemas ou qualquer
Acompanhamento |outro meio de comunicacdo ou atrasos na apresentacdo de
relatorios a que esta obrigado pelo contrato
Periodicidade Por ocorréncia

Mecanismo de Calculo

(X N° de ocorréncias x 0,5%) x Valor Mensal do Contrato

Inicio da Vigéncia

A partir da assinatura do contrato.

Fator de aplicagdo para
redimensionamento de
pagamento

Até o limite mensal de reducdo de 2% (dois por cento) no Valor
Mensal do Contrato, apos o que devera ser avaliada a abertura de
processo de apuragdo e sangao.

Sancoes

A fiscalizagdo aplicard as penalidades previstas em contrato e na
lei, se houver a aplicagdo do REDUTOR por trés vezes.

Indicador - ADEQUACAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS, MATERIAIS DE
CONSUMO, INSUMOS, FERRAMENTAS, EPI, EPC, ENTRE OUTROS

Garantir que os equipamentos/maquinas/ferramentas, materiais de

Finalidade consumo, insumos, EPI, EPC, e outros possuam qualidade e sejam
fornecidos em quantidade suficiente.
1. Uso de equipamento/maquindrio antigo ou inadequado ao
servigo ou desregulado ou sem a devida manuten¢ao;
2. Quebra sem substitui¢do tempestiva;
3. Quantitativo insuficiente;

Ocorréncia 4. Equipamentos/maquinas incompletos;

5. Falta de
equipamentos/maquinas;
6. Nao uso ou ndo entrega do EPI e EPC;

gasolina para abastecimento de

7. Material sem validade ou sem certificagdo ou sem licenga

Meta a Cumprir

1. 100% do material de consumo e insumos fornecido com
validade minima de até 40% transcorrida;
2. 100% das substituigdes de

ferramentas, EPI e EPC ocorridas dentro do prazo fixado;

equipamentos/maquinas,




3. 100% das manutengoes em ferramentas e
equipamentos/maquinas realizadas tempestivamente;

4. 100% de equipamento/maquinas, ferramentas, EPI, EPC novos
no inicio do contrato;

5. 100% de materiais de consumo, equipamentos/maquinas,
ferramentas, EPI, EPC, insumos em quantitativo e qualidade
adequados.

1. Os materiais de consumo e insumos deverdo ser aprovados
previamente pela fiscaliza¢do do contrato e recebidos pela empresa

Forma de . . L
em conjunto com a equipe de fiscalizacdo do contrato;
Acompanhamento ) A N . . ~
2. As demais ocorréncias serdo verificadas em inspecdes
realizadas pela fiscaliza¢do do contrato.
Periodicidade Por ocorréncia

Mecanismo de Calculo

(£ N° de ocorréncias x 0,4%) x Valor Mensal do Contrato

Inicio da Vigéncia

A partir da assinatura do contrato

Fator de aplicacdo para
redimensionamento de

Até o limite mensal de reducdo de 2% (dois por cento) no Valor
Mensal do Contrato, apds o que devera ser avaliada a abertura de

pagamento processo de apuragdo e sangao.
Sancées A fiscalizagdo aplicard as penalidades previstas em contrato e na
¢ lei, se houver a aplicagdo do REDUTOR por trés vezes.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2024.
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