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42 Cia Com L Mth
CNPJ:

Obra Bancos B.D.l.

(Desonerado) ADEQUAGCAO DOS BANHEIROS DO ALOJAMENTO DE CABOS SINAPI - 01/2026 - Minas 0,0%
E SOLDADOS DA 42 CIA COM L MTH, EM BELO HORIZONTE - MG Gerais
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
SERVIGCOS TECNICOS-PROFISSIONAIS (SETP) 100,00% 100,00%
115.18 115 18
SERVIGCOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA) - ADMINISTRACAO 100,00% 29,58% 39,32%
LOCAL 7.530,24 2.227,44 2.960,89
SERVICOS COMPLEMENTARES (SERC) 100,00%
562.83
SERVICOS PRELIMINARES (SERP) 100,00% 100,00%
5.151.09 5151 09
SERVICOS DIVERSOS (SEDI) 0,00%
0.00
SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO) - (SERT) 100,00% 100,00%
556.20 556 20
CANTEIRO DE OBRAS (CANT) 100,00% 100,00%
2.208.91 2 208 91
MOVIMENTO DE TERRA (MOVT) 0,00%
0.00
DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE VISITAS E CAIXAS 0,00%
(DROP) 0,00
ESCORAMENTO EM VALAS (ESCO) 0,00%
0.00
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS (ASTU) 0,00%
0.00
LIGAGOES PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE (LIPR) 0,00%
0,00
FUNDAGOES E ESTRUTURAS (FUES) 0,00%
0.00
INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL - 0,00%
RESERVATORIOS) (INPR) 0,00
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (INHI) 100,00% 70,00% 30,00%
28.271.55 19.790.09 8 481 47
INSTALAGOES ELETRICAS/ ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA 0,00%
(INEL) 0,00
INSTALAGOES ESPECIAIS (INES) 0,00%
0.00
PAREDES / PAINEIS (PARE) 100,00% 50,00%
29.905.82 14 952 91
COBERTURA (COBE) 0,00%
0.00
IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS (IMPE) 100,00% 50,00%
2.523.33 1261 67
ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 100,00% 50,00%
7.755.15 3 877 58
PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (PISO) 100,00% 50,00%
9.588.95 4794 48
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAGAO) 0,00%
(FOMA) 0,00
Fornecimento de material britado com ou sem carga, descarga e transporte 0,00%
0,00
31,91% 38,58%
30.048,90 36.328,98
31,91% 70,49%
30.048,90 66.377,88
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Rodrigo Ribeiro de Moura
Setor de Engenharia

Avenida Perimetral Sul - Sdo Francisco - Belo Horizonte / MG
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Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

90 DIAS

31,10%
2.341,90
100,00%

562.83

50,00%
14.952.91

50,00%
1.261.67
50,00%

50,00%
4.794 .48

29,51%
27.791,35
100,0%
94.169,25

Avenida Perimetral Sul - Sdo Francisco - Belo Horizonte / MG
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