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1 Marcos e contagem dos prazos

Marco Prazo ou condição

Início da implantação Até 20 dias da ordem de serviço, conforme TR.

Execução dos itens 1 a 8
Até 120 dias contados do efetivo início da execução. As janelas da tabela 2 usam

esse marco como D1.

Solicitação de recebimento
provisório final

Após pré-operação, testes, correções, treinamento, as built e demais entregáveis
exigidos.

Recebimento provisório final Até 30 dias da comunicação de conclusão, na forma do TR.

Recebimento definitivo
Até 90 dias do recebimento provisório final, conforme TR, sem confundir com

medições periódicas.

Garantia técnica
24 meses a partir do recebimento definitivo; não se reduz por armazenamento

anterior.

Manutenção do item 9
60 meses contados do recebimento definitivo. M1 é a primeira competência dessa

fase.

PMOC
Até 30 dias do início da fase de manutenção, mantendo os controles necessários

desde a operação.

Vigência contratual
Deve comportar implantação, recebimentos e 60 meses de manutenção, nos termos

do TR e do art. 113. Prorrogações condicionadas, sem renovação das parcelas
executadas.

2 Sequência proposta e limites financeiros

Item Atividade Janela proposta Máximo total R$ Medição

1 Administração local D1 a D120 660.679,83
Equipe e avanço físico comprovados,

conforme composição a compatibilizar.

2 Projeto BIM e as built
Projeto D1 a D30; as built

D91 a D120
225.621,00

Entregáveis e quantidades dos subitens
2.1 e 2.2 aceitos.

3 Canteiro e preliminares
Mobilização D1 a D15;

apoio até D120
215.217,00

Quantidades executadas e aceitas; 3.5 e
3.6 condicionais.

4
Equipamentos e

instalação

Programação após projeto
aprovado; execução até

D120
6.207.064,29

Fornecimento/instalação por subitem nas
condições do TR, com testes e aceitação.

5 Infraestrutura frigorígena
D31 a D90, se

diagnosticada necessária
856.954,54

Somente subitens autorizados,
executados, testados e aceitos.

6 Renovação de ar
D31 a D110; testes até

D120
553.633,70

Quantidades e desempenho aceitos após
solução técnica validada.

7 Adaptações civis
D31 a D110, conforme

necessidade
314.271,00

Quantidades autorizadas e aceitas, com
memória de medição.



Item Atividade Janela proposta Máximo total R$ Medição

8
Limpeza permanente e

final
D1 a D120; final antes da

entrega
92.341,48

Serviços comprovados; unidade mês a
compatibilizar com prazo e equipe.

9
Manutenção preventiva e

corretiva
M1 a M60 após

recebimento definitivo
3.412.012,20

60 mensalidades de R$ 56.866,87,
mediante prestação e ateste.

As datas intermediárias são referenciais e não autorizam execução sem projeto aprovado, aquisição incompatível ou
dilação automática. A versão executiva deve demonstrar viabilidade logística, fornecimento, frentes de serviço e recursos
dentro dos 120 dias. Não se presume que o projeto esteja dispensado nas atividades anteriores a D30.

3 Apuração financeira e condições de pagamento

3.1. O teto da implantação é R$ 9.125.782,84; o teto dos 60 meses de manutenção é R$ 3.412.012,20; o teto do grupo
é R$ 12.537.795,04. O valor de referência de 12 meses de manutenção é R$ 682.402,44. Esses valores representam
limites estimados; o desembolso depende do contratado, do executado e do atestado, além da dotação de cada
exercício.
3.2. Para cada período, o valor da medição da implantação será a soma de quantidade executada e aceita de cada
subitem multiplicada pelo respectivo preço unitário contratado. A quantidade sintética de um serviço dos itens 1 a 8
não autoriza pagamento integral sem detalhamento. O julgamento global e os limites por item e subitem permanecem
os do TR.
3.3. As parcelas estimativas 3.5, 3.6, 5.1 a 5.45 e 7.1 a 7.5 podem ter execução total, parcial ou inexistente, mediante
diagnóstico, registro e autorização. A não demanda da ata não remunera material não aplicado ou serviço não
executado. As regras de alteração de contratos já formalizados permanecem aplicáveis.
3.4. A manutenção será faturada mensalmente pela prestação efetiva e aceita, com relatório, rotinas preventivas,
chamados e substituições abrangidas. Peças e serviços cobertos pela garantia não geram cobrança adicional. O
compromisso de 60 meses não autoriza pagamento antecipado nem empenho de despesa de exercícios futuros à conta
do exercício corrente

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO FERES BORGES, Agente de Polícia Federal, em 11/11/2026,
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outubro de 2015.
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