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MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO I1.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisicao de material elétrico para instalacdo de equipamentos que irdo compor a padaria do
rancho do CTMRJ, visando atender os comensais com panificados de qualidade da tripulacdo do
CTMRJ e OM apoiada.

RISCO 01

( X ) Planejamento da Contratacdo ( ) Selecdo do Fornecedor ( ) Gestdo do Contra-
to

Probabilidade: () Baixa ( X )Média ( )Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio () Alto
Id Dano

1. Nao haver disponibilidade orcamentaria.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. |Efetuadas gestdes junto ao setor orcamentario da |Equipe de Planejamento da Contrata-
Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente |cao
a dotacao do recurso.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Buscar remanejamento de valores previstos no Equipe de Planejamento da Contrata-
orcamento anual, somado a revisao da necessida- | cao
de imediata dos itens demandados.
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Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

Rio de Janeiro, RJ, 30 de agosto de 2022.

Alexandre Luiz Ferreira da Silva Isabel Alvim Barros Pedrosa
Telefone: (21) 2126-5735 Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br E-mail: isabel.alvim@marinha.mil.br
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