MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO I1.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Locacao de Cadeiras para Passagem de Comando DO Novo Diretor do CTMRJ

( ) Planejamento da Contratacio ( ) Selecao do Fornecedor
( X ) Gestao do Contrato

Probabilidade:| ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Meédio ( x)Alto
Id Dano

1. [Nao ter recebimento de recurso para contratagdo.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. [Efetuadas gestbes junto ao setor orcamentarioEquipe de Planejamento da
da Marinha da Brasil o qual sinalizouContratacao
positivamente a dotacao do recurso.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

-1de?2-



1. [Buscar remanejamento de valores previstos noEquipe de Planejamento da
orcamento anual, somado a revisdo daContratacdo
necessidade imediata dos itens demandados.

( x ) Planejamento da Contratacio ( ) Selecao do Fornecedor
( ) Gestao do Contrato

Probabilidade:| ( x ) Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo ( x )Meédio () Alto
Id Dano

1. |[Estimativa errada sobre a quantidade a ser alocada

Id Acao Preventiva Responsavel
1. Maior acompanhamento da demanda durante o | Equipamento de Planejamento da
planejamento da contratacdo Contratagao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. [Promover Contratacdo de Emergencial Equipe de Planejamento da
Contratacao
Rio de Janeiro, RJ, de de 2022

Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

Nome: Rachele Rocha Assanti Nome: Fabiana fontes da Silva
CPF: 091.160.197-09 CPF: 109.363.057-46
Telefone: (21) 2126-5747 Telefone: (21) 2126-5747
E-mail: rachele.assanti@marinha.mil.br E-mail: fabiana.fontes@marinha.mil.br
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