COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO 32 DISTRITO NAVAL

DISPENSA ELETRONICA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto: Contratacao do servico de link MPLS

Assim como toda contratagdo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente

contratagao.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano

Impossibilita a contratacdo acarretando na impossibilidade de fornecimento e/ou execucgdo.

Acgao Preventiva

Responsavel

Realizar  Planejamento para prover recursos
especificos para viabilizar tal contratacgao.

Setor Responsavel da Contratagao.

Acgdo de Contingéncia

Responsavel

Buscar remanejamento de valores previstos no
orcamento anual, com possibilidade de captacdo de
recursos junto ao ODS.

Setor Responsavel da Contratagao.

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Dano

A contratagdo nao atender a todas as especificagdes, natureza e necessidade do objeto.

Acgao Preventiva

Responsavel

Revisdo de cada cldusula de obrigacdes da contratada
e forma de fornecimento e/ou execucdo.

Setor Responsavel da Contratagao.

Acgao de Contingéncia

Responsavel

Verificar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a

Setor

demandante e/ou Equipe
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vantajosidade na rescisdo contratual e abertura de
novo processo licitatorio.

Fiscalizagao.

Probabilidade: ( X) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Dano
Ndo atendimento a demanda no prazo necessario.
Agao Preventiva Responsavel

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes , )
recusas de propostas, nomeacdo de mais pessoas Elees:cfg:iscaavel por operar a  Dispensa
para apoiar a Setor Responsavel e Area Técnica. '

Acgao de Contingéncia Responsavel

Analisar as situacdes responsaveis pela demora e
continuidade no suprimento das demandas com outra
estratégia.

Setor Responsavel e operador da Dispensa
Eletronica.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Dano

Atraso na Dispensa Eletrdénica e ndo atendimento a demanda no prazo necessario.

Acao Preventiva

Responsavel

Analisar com extensas diligéncias propostas ofertadas
no certame licitatério, reduzindo o risco.

Operador Dispensa Eletronica e area
técnica de andlise de propostas.

Acgao de Contingéncia

Responsavel

Andlise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos
estimados da contratacdo e verificagdo de estratégias
paralelas.

Setor Responsavel.

Probabilidade: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Dano

Descontinuidade do fornecimento ou servigo.

Acao Preventiva

Responsavel

Especificar o objeto de forma a promover maior
concorréncia.

Setor Responsavel da Contratacdo.

Acgao de Contingéncia

Responsavel
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Republicagao do edital ou dispensa de licitagao.

Setor Responsavel da Contratagao.

prejudicar a concorréncia no certame, bem como as
sangoes aplicaveis aos participantes da licitagdo.

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano
Auséncia de competitividade. Pratica de prego abusivo.
Agao Preventiva Responsavel
Descrever, de forma clara, no instrumento
convocatorio, as praticas condendveis tendentes a |Setor Responsavel da Contratacdo e

Divisao de Obtengao.

Agao de Contingéncia

Responsavel

Aplicacao de penalidades e denuncia as autoridades
competentes.

Divisdo de Obtencao.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: (X) Baixa () Média ( )Alta
Dano

seguranca da tripulacao.

N3do atendimento da demanda necessaria com possivel impacto na rotina de trabalho, no uso e

Acao Preventiva

Responsavel

Analisar e incluir delimitacbes para prazos de
fornecimento e conclusao dos servigos ofertadas no
certame licitatério, reduzindo o risco.

Area técnica de andlise de propostas.

Acgao de Contingéncia

Responsavel

Analisar a possibilidade de aplicacdo de multas a
empresa licitada.

Setor Responsavel e Equipe

Fiscalizacdo.
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GRAVIDADE /IMPACTO

Natal, RN, em 5 de outubro de 2022.

FRANKELENE PINHEIRO DE SOUZA
Primeiro — Tenente (RM2-EN)
Encarregada da Divisdo de Infraestrutura do CLTI
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