MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO 1.3 - CRONOGRAMA

1. CRONOGRAMA PARA O SERVICO

O prazo para execucao dos servicos sera de até 120(cento e vinte) dias apds o aceite,
conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Servico de reforma do Telhado do Prédio do Comando

RUA IPIRUNUMERO 2 CACUIA,LHA DO

Endereo da Obra: GOVERMADCR, RO DE JANERD Prazo de Execugdo:
Valor Total da Obra: RS 56.600,00 Dat:
DESCRICHO 0 o | tabds | Samdss | TOW
FINANCEIRO

Fisico% | 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Substituicdo de caibros, telhas coloniais e calhas{caso estejam danificadas)
Realizar Limpeza das calhas e telhas; descarte de todo entulho gerado. (bota
fora em locallicenciad),

Fiencero | RS5660000 | RS2630000 | RS2830000 [  RE 5660000

Instalaco de andaimes para aplicacdo de prime e manta metalizada em todo
05 434,50 metros quadrados de telhado.

Fisico % 100,00%
TOTAL

Financeiro | R$ 56,6000

63128.000943/2023-11



Conforme o item 1.2 do anexo | — Termo de Referencia, o prazo maximo a ser concluido o servico

serd em ate 120 (cento e vinte) dias, desde que justificada a prorrogacdo além dos 120 dias
estabelecidos.

* Alteracdes no cronograma deverao ser ajustados junto a administracdo.

** A liquidacdo ocorrerd em 02 (duas) parcelas, conforme as etapas do cronograma fisico-
financeiro, ap6s a certificacdo do servico, através de nota de empenho global.

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de novembro de 2023.

ROBERTO ROBALINHO PEREIRA SERGIO MURILO MARTINS
Terceiro-sargento (AR) Suboficial (RM1-CN)
Auxiliar da Divisdo de Obtencdo Supervisor da Divisdo de Obtencao
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE
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