Apenso |l do Termo de Referéncia n? 05/2023, da COGESN

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA

COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSAO NUCLEAR

DOCUMENTO DE ANALISE DE RISCO DO PLANEJAMENTO DA LICITACAO
(X) Planejamento da Contratagdo e Sele¢do de Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

( )Baixa (X )Média ( )Alta

( )Baixa ( )Média (X)Alta

1. | Impossibilidade de atender adequadamente a demanda de transporte de pessoal
da Organizagdo Militar.

2. . . Setor Requisitante e
Instruir muito bem o processo e
Setor de LicitacOes

3. . A Setor Requisitante e
Corrigir pendéncias indicadas pela CJU-RJ Setor de Licitacdes

(X) Planejamento da Contratagdo e Sele¢do de Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

( )Baixa (X )Média ( )Alta

( )Baixa ( )Média (X)Alta

1. | Impossibilidade de atender integralmente a demanda de transporte de pessoal da
Organizagao Militar, podendo gerar transtornos administrativos.

Considerar os trajetos a serem percorridos e
prever, inclusive, o atendimento de demandas Setor Requisitante

inopinadas ao longo da execuc¢do do contrato.

Realizar Aditivo de quantidade Setor de Licitagdes
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( ) Planejamento da Contratagao e Selegao de Fornecedor

( X) Gestdo do Contrato

( )Baixa (X)Média ( )Alta

( )Baixa ( )Média (X)Alta

1. | Comprometimento das atividades administrativas da Organizacdo Militar, que
podem gerar impactos nos projetos.

Fiscal do contrato devera fiscalizar a execuc¢do do
objeto durante toda a prestagao de servigo, de
modo a verificar a ocorréncia de impropriedades
na execug¢do dos servigos.

Notificagdo da contratada e abertura de processo

administrativo, se necessario.

Fiscal do Contrato

Fiscal do Contrato

( ) Planejamento da Contratagao e Selegao de Fornecedor

(X) Gestao do Contrato

( )Baixa (X)Média ( )Alta
( )Baixa ( )Média (X)Alta

1. | Rescisdo contratual e consequente impossibilidade de prestacdo dos servicos
contratados, o que prejudicara as atividades realizadas pela COGESN.

Acompanhamento da saude financeira da

Fiscal do Contrato

contratada.
Realizagdo de um novo Processo Licitatério. Setor de Licitagbes/ Setor

Requisitante

FLAVIO LUIZ CONDE MARLIERE
Capitdao de Mar e Guerra (RM1)
Gerente Adjunto de Comissionamento de
Sistemas e Equipamentos



