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MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO 1.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisicdo de
materiais elétricos destinados a melhoria ou reparo da iluminacdo deste Centro Tecnoldgico
e/ou IPqM.

RISCO 01

( X ) Planejamento da Contratagdo ( ) Sele¢do do Fornecedor ( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: ( X)) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X)Alto
Id Dano

1. |N@o haver disponibilidade or¢amentaria.

Id Agdo Preventiva Responsavel

1. [Efetuadas gestdes junto ao setor orgamentdrio da Equipe de Planejamento da Contra-
Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a do-tacao
tacdo do recurso.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. |Buscar remanejamento de valores previstos no orca- [Equipe de Planejamento da Contra-
mento anual, somado a revisdao da necessidade imedi-tacao
ata dos itens demandados.

RISCO 02

( X ) Planejamento da Contratagdo ( ) Selegcdo do Fornecedor ( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo (X ) Médio ( )Alto
Id Dano

1. [Erros na determinagdo da necessidade

Id Acdo Preventiva Responsavel
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RISCO 02

1. |Analisar a contratacao anterior, ou a série histérica, seEquipe de Planejamento da
houver, para identificar as inconsisténcias ocorridasContratagao

nas fases do Planejamento da Contratacdo, Selecado
do Fornecedor e Gestdo do Contrato, com a finalidade
de prevenir a ocorréncia dessas.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. |Para a estimativa dos quantitativos, cada setor [Setor Solicitante da Organizacao
enviou mensagem eletronica informado as

quantidades a serem adquiridas.

RISCO 03

( X ) Planejamento da Contratagdo ( ) Seleg¢do do Fornecedor ( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: ( )Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio ( )Alto
Id Dano

1. |N3o identificar os normativos que disciplinam compras governamentais

Id Agdo Preventiva Responsével

1. |Analisar contratagdes anteriores Equipe de Planejamento da
Contratacao

Id Agdo de Contingéncia Responsével

1. |Utilizar as orientagoes e normas das intuticoes de [Equipe de Planejamento da
fiscalizacdo. (AGU) Contratacao

Membros da Equipe de Planejamento da Contratacdo:

Rio de Janeiro, RJ, em 16 de fevereiro de 2023.

Nome: LUCAS PEREIRA LIMA Nome: MARCIO NOBREGA PESSOA
CPF: 148.754.717-00 CPF: 056.338.787-44
Telefone: (21)2126-5718 Telefone: (21)2126-5719
E-mail: lucas.pereira.lima@marinha.mil.br E-mail: pessoa.nobrega@marinha.mil.br
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