CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
ANEXO I1.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisicao de seladora para o Departamento de Saude.

RISCO 01

( X ) Planejamento da Contratacdo ( ) Selecdo do Fornecedor ( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: (X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano

1. |N3o haver disponibilidade orcamentaria.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. [Efetuadas gestoes junto ao setor orcamentario da [Equipe de Planejamento da
Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a Contratacao
dotacao do recurso.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. [Buscar remanejamento de valores previstos no Equipe de Planejamento da
orcamento anual, somado a revisao da Contratacao
necessidade imediata dos itens demandados.

RISCO 02

( X ) Planejamento da Contratacdo ( ) Selecdo do Fornecedor ( ) Gestido do Contrato

Probabilidade: ( X )Baixa ( )Média () Alta
Impacto: () Baixo ( X )Médio ( )Alto
Id Dano

1. [Erros na determinacao da necessidade

Id Acao Preventiva Responsavel
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RISCO 02

1. Analisar a contratacdo anterior, ou a sériel Equipe de Planejamento da
histérica, se houver, para identificar asContratacao

inconsisténcias  ocorridas nas fases do
Planejamento da Contratacdo, Selecdo do
Fornecedor e Gestio do Contrato, com a
finalidade de Analisar a contratacao anterior, ou a
série histérica, se houver, para identificar as
inconsisténcias  ocorridas nas fases do
Planejamento da Contratacdo, Selecdo do
Fornecedor e Gestdao do Contrato, com a
finalidade de prevenir a ocorréncia dessas.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. [Foi realizado planejamento baseado nas | Setor Solicitante da Organizacao
necessidades atuais do setor.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

Rio de Janeiro, RJ, em 27 de setembro de 2023.

Nome: Danielle Santos de Souza Nome: Leia Maria de Sousa Martins
Telefone: (21) 2126-5715 Telefone: (21) 2126-5740
e-mail: danielle.souza@marinha.mil.br e-mail: leia@marinha.mil.br
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