MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL

Processo administrativo n2 63033.003079/2023-68

ITEM DESCRlCAO TOTAL POR ETAPA 30 60
» 16.268,72 16.268,72 0,00
1 DEMOLICAO 100% 100% 0%
- , 2.557,52 2.557,52 0,00
2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 100% 100% 0%
26.332,72 73.166,36 73.166,36
3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 100% 50% 50%
7.758.12 1.939,53 5.818,59
4 SERVICOS DIVERSOS 4 4 4
¢ 100% 25% 75%
PORCENTAGEM MENSAL 60,2% 39,8%
CUSTO MENSAL 743.932,13 78.084,95
PORCENTAGEM ACUMULADA 60,2% 100,0%
CUSTO ACUMULADO 743.932,13 72.917,08

* valores da Planilha de Referéncia

Natal, RN, Conforme assinatura digital.

ANDRE LUIZ DA COSTA VALE
SCNS (ETM) Engenheiro Civil
ENCARREGADO DA DIVISAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO
CREA-RN 2105407064




