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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
43/2024 PATRICK COUTINHO RAMOS 02/10/2024 08:13
Objeto da Matriz de Riscos

O objeto do presente processo € aquisicdo de géneros alimenticios a fim de atender as necessidades do Laboratério Farmacéutico da Marinha.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta de material
necessario para
preparar as Incompeténcia ou incapacidade das
refeicles do empresas nao entregarem 0s materiais de Gestao de Contrato  Administragao Médio
Laboratério consumo.
Farmacéutico da
Marinha.
Impactos
1 Falta de material necessario para preparar as refeicdes do Laboratério Farmacéutico da Marinha.
Acdes Preventivas
P-01 Analise de informagbes publicas e privadas que garantem o cumprimento das Responsavel: SAMARA CORDEIRO DE
regras, por parte dos fornecedores: *Documentacdo Regulatéria *Inconformidade ARAUJO

Trabalhista *Problemas Financeiros
Acdes de Contingéncia

C-01 Verificar, durante todo o andamento do contrato, o cumprimento das quantidades e Responsavel: FLAVIANA ORIGUELA MEIRA
dos prazos estabelecidos.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso na aquisicdo Descumprimento de prazos contratuais Gestio de Contrato  Contratada Médio
dos bens. acordados por parte da empresa.
Impactos
1 Atraso na aquisi¢ao dos bens.
Acdes Preventivas
P-01 Constar no Termo de Referéncia sancdes administrativas para estes casos. Responsavel: SAMARA CORDEIRO DE
ARAUJO

Acdes de Contingéncia
C-01 Verificar, durante todo o andamento do contrato, o cumprimento das quantidades e Responsavel: FLAVIANA ORIGUELA MEIRA
dos prazos estabelecidos.

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO

Gestora e Encarregada da Divisdo de Municiamento.



Copia para verificacéo de assinaturas.

FLAVIANA ORIGUELA MEIRA
Equipe de apoio



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

MARINHA
DO BRASIL

ARQUIVO: 11.-Mapa-de-gerenciamento-de-riscos.pdf
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