
ANEXO - II

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

INDICADOR

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Assegurar o cumprimento do prazo de execução das etapas dos 
serviços.

Meta a cumprir
Tempo de 
estabelecido

execução conforme proposta ou cronograma

Instrumento de medição
Comparação entre o tempo previsto e o tempo de execução dos 
serviços.

Forma de 
acompanhamento
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Periodicidade Diária e Semanal.

Mecanismo de cálculo IND = Tempo de execução

Início da vigência Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no 
pagamento

IND <= Tempo previsto – 100% do valor da etapa 
1-5 dias de atraso = 98% do valor da etapa
5-10 dias de atraso = 96% do valor da etapa 
10-15 dias de atraso = 94% do valor da etapa
Mais de 15 dias de atraso = 92% do valor da etapa

Sanções As previstas no Aviso de Dispensa e anexos

Observações
Os  atrasos  decorrentes  de  condições  climáticas  adversas  e  de
acréscimos de serviços solicitados pelo fiscal do contrato não
serão considerados.

Natal, RN, conforme assinatura digital.
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