
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

DISPENSA ELETRÔNICA – Nº 90023/2024
Processo Administrativo n.°  62002.002423/2024-87

FASE DE ANÁLISE

(X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(   ) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade (   ) Baixa      (x   ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (   ) Média     ( x  ) Alta

Id Dano

1 Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Acompanhamento  da  aquisição  do  material  de  acordo  com  o
cronograma  apresentado  pela  CONTRATADA  e  aprovado  pela
CONTRATANTE.

Fiscalização do Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e
possibilidade  de  contratação  de  nova  empresa  para  execução  dos
serviços por completo.

Fiscalização do Contrato
e Ordenador de

Despesas

RISCO 02

Probabilidade (   ) Baixa      (x   ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (  x ) Média     (   ) Alta

Id Dano

1 Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.

Id Ação Preventiva Responsável

1 CONTRATADA  deverá  possuir  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um).

Fiscalização do Contrato
e Setor de Licitações e

Contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e
possibilidade  de  contratação  de  nova  empresa  para  execução  dos

Fiscalização do Contrato
e Ordenador de
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serviços por completo. Despesas

RISCO 03

Probabilidade (   ) Baixa      (x   ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (  x) Média     (   ) Alta

Id Dano

1 Definição da demanda abaixo da necessidade real.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Maior  acompanhamento  das  demandas  durante  o  planejamento  da
contratação e de anos anteriores.

Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e
correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.

Planejamento da
Contratação e

Fiscalização do Contrato

RISCO 04

Probabilidade (   ) Baixa      ( x  ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (  x ) Média     (   ) Alta

Id Dano

1 Acidentes com funcionários.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Atentar para as normas de segurança do trabalho, como
o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI),  e
fiscalização  dos  serviços  pela  Comissão  Interna  de
Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE.

Fiscalização do Contrato e CIPA (caso
houver)

Id Ação de Contingência Responsável

1 Caso  ocorra  algum  acidente  de  trabalho,  a
CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento
de primeiros socorros.

Fiscalização do Contrato e Ordenador
de Despesas

RISCO 05

Probabilidade (   ) Baixa      (x  ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (  x) Média     (   ) Alta

Id Dano

1 Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Exigência  de  documentação  que  comprove  a
regularização  trabalhista  e  fiscal  durante  a  fase  de
contratação  e  durante  a  execução  do  contrato
periodicamente.

Contrato e Fiscalização do Contrato
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Id Ação de Contingência Responsável

1 Aplicação  de  Notificações  e  Sanções  Administrativas
previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova
empresa para execução dos serviços por completo.

Fiscalização do Contrato e Ordenador
de Despesas

Rio de Janeiro,          de                   de            .

ALEXANDRE MAGNO FERREIRA LIMA
Suboficial (RM1-PL))

AUXILIAR DA ASSESSORIA DO POIT

JORGE LUIZ XAVIER AGAPITO
Suboficial (CA)

AUXILIAR DA ASSESSORIA DO POIT

ROGÉRIO REZENDE DE SOUZA
Capitão de Mar e Guerra (RM1)
Assessor para Assuntos do POIT

APROVO o Mapa de Riscos.

Rio de Janeiro,          de                   de            .

ANDERSON SOARES SILVA
Capitão de Mar e Guerra (IM)

Chefe-Geral dos Serviços
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