COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO 1° DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

(X) Planejamento da Contratacao e Selecido do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO 01
Probabilidade ( )Baixa (x)Média ( )Alta
Impacto ( )YBaixa ( )Média (x)Alta
Id Dano
1 Empresa ndo cumprir o contrato por atraso no servico.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Acompanhamento da evolucdo do servico de acordo com o] Fiscalizacdo do Contrato
cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Aplicacao de Notificacbes e Sancoes Administrativas previstas em Lei e| Fiscalizacdo do Contrato

possibilidade de contratacdo de nova empresa para execucao dos

e Ordenador de

servicos por completo. Despesas
RISCO 02
Probabilidade ( )Baixa (x)Média ( )Alta
Impacto ( )Baixa (x)Média ( )Alta
Id Dano
1 Empresa sem condicoes financeiras para cumprir o objeto pactuado.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 CONTRATADA deverd possuir balanco patrimonial e demonstracoes| Fiscalizacdo do Contrato
contabeis do Ultimo exercicio social comprovando indices de Liquidez| e Setor de Licitacoes e
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 Contratos
(um).
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Aplicacao de Notificacbes e Sancoes Administrativas previstas em Lei e| Fiscalizacdo do Contrato

possibilidade de contratacdo de nova empresa para execucao dos
servicos por completo.

e Ordenador de
Despesas
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RISCO 03

Probabilidade ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Impacto ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Id Dano

1 Definicdo da demanda abaixo da necessidade real.

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da Planejamento da
contratacao e de anos anteriores. Contratacao

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 Realocacao dos servicos de acordo com a prioridade de execucao e Planejamento da
correcao das demandas para o proximo planejamento da contratacao. Contratacao e

Fiscalizagcao do Contrato
RISCO 04

Probabilidade ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Impacto ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Id Dano

1 Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Exigéncia de documentacdo que comprove a Equipe de Fiscalizacao.
regularizacdo trabalhista e fiscal durante a fase de
contratacio e durante a execucdo do contrato
periodicamente.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 Aplicacdo de Notificacoes e Sancdes Administrativas| Fiscalizacado do Contrato e Ordenador
previstas em Lei e possibilidade de contratacdo de nova de Despesas
empresa para execucao dos servicos por completo.
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