MARINHA DO BRASIL

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
ANALISE DE RISCOS

INTRODUCAO

Este documento visa a identificagdo dos principais riscos que possam ndao s6 comprometer o
sucesso do processo de contratacdo e sua gestdo contratual, mas também fazer com que a
Administragdo alcance os resultados que atendam as necessidades da contratacdo.

Tendo em vista que a Andlise de Riscos permite descrever e avaliar as ameagas que possam vir a
comprometer o sucesso e o objetivo da contratacdo, bem como definir de que formas devem ser

tratadas, ela permeara todo o processo de contratacao.

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Risco 01:

processo.

Contratar empresa que ndo possua capacidade técnica e econdbmica para o
cumprimento das especificacbes descritas no Termo de Referéncia do presente

Probabilidade: [Muito baixa.

Id Dano Impacto
Impossibilidade de atender aos  servigos
1. . . Extremamente grande.
especificados no Termo de Referéncia.
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
Mitigar possiveis discrepancias, ndao deixando
duvidas para o pregoeiro e a equipe de apoio que
1 analisardo a documentacdo habilitatéria das Equipe de planejamento da
) licitantes. Ademais, tal medida objetiva impedir a contratacao.
ma fé ou vicios construtivos por parte da empresa
Contratada.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
N N . . L. Secdo de Municiamento e
1. Adocdo de sanc¢des administrativas necessdrias. N
Obtencao.
2 — RISCOS DO PROCESSO DE EXECUCAO
. Inexecucdo total ou parcial do contrato, conforme as especificacdes
Risco 02:

estabelecidas.

Probabilidade: [Baixa.

Id

Dano

Impacto

Impossibilidade de realizar a execugdao do contrato

ou instrumento equivalente.

Extremamente grande.
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Continuagado da Andlise de Riscos.

id Ac¢do Preventiva

Responsavel

Proceder a correta fiscalizagdo da execugdo do
contrato, exigindo rigorosamente que todos os
1. requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia
sejam cumpridos, com o auxilio de profissional
qualificado para tal.

Equipe de fiscalizagao.

Id Acgao de Contingéncia

Responsavel

1. Adocdo de sang¢Bes administrativas necessarias.

Se¢ao de Municiamento e Obtencgao.

Brasilia, DF, em 29 de fevereiro de 2024.
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