CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.050112/2025-13

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MAXIMOS
Prazo de Vigéncia 90 (noventa) dias corridos
Prazo de Execugao 60 (sessenta) dias corridos
Prazo de Entrega NAO SE APLICA
Prazo Substitui¢cao Item Reprovado NAO SE APLICA

DESCRIGAO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER VALOR TOTAL DA ETAPA / PRAZO DE
EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE ATIVIDADE EXECUCAO

121.194,28 60 dias

Servico especializado de Avaliagdo Imobiliaria
de 85 imdveis na regido Metropolitana de
Sorocaba

100,00% 100%

Iperé, SP, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente

“b ANA LUCIA ROSA MACHADO
g Data: 12/09/2025 11:06:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LUCIA ROSA MACHADO
Empregada AMAZUL

Encarregada da Assessoria de Planejamento e Controle da
Superintendéncia de Apoio Técnico
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