
PRAZOS MÁXIMOS 

Prazo de Vigência

Prazo de Execução

Prazo de Entrega NÃO SE APLICA

Prazo Substituição Item Reprovado NÃO SE APLICA

ITEM

1

 R$                                     121.194,28  60 dias 

100,00% 100%

Iperó,  SP, na data da assinatura.

ANA LÚCIA ROSA MACHADO
Empregada AMAZUL

CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.050112/2025-13

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

90 (noventa) dias corridos

60 (sessenta) dias corridos

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE  A SER 
EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE

VALOR TOTAL DA ETAPA / 
ATIVIDADE

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

Serviço especializado de Avaliação Imobiliária 
de 85 imóveis na região Metropolitana de 
Sorocaba

Encarregada da Assessoria de Planejamento e Controle da 
Superintendência de Apoio Técnico
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