MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE PROTEGAO E DEFESA NUCLEAR, BIOLOGICA, QUIMICA E RADIOLOGICA
DA MARINHA

DISPENSA ELETRONICA N2 11/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63979.050234/2025-27)
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

(x) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor
( ) Gestao do Contrato

RISCO 01 - CONTRATACAO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: | X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto
Dano

Problemas na execucao do objeto, o mesmo nao atender a demanda ou aos padroes de
qualidade.

Acao Preventiva Responsavel

Seja verificado, a obrigatoriedade da Equipe de Planejamento
apresentacao de atestado comprovando que a
contratada tenha executado servico do objeto

compativel com o objeto a ser contratado.

RISCO 02 - ESPECIFICAGOES DEFICIENTES DO OBJETO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo (x) Médio () Alto
Dano

Nos casos em que o responsavel pelo planejamento da contratacdo nao detém as
competéncias multidisciplinares necessarias a execucao da atividade, podem ensejar em objeto
diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.

Acao Preventiva Responsavel
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Continuacao do Mapa de Riscos - Dispensa Eletrénica n° 11/2025.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado por Equipe de Planejamento
profissional com o minimo de conhecimento
necessario a adequada caracterizacao do objeto.

RISCO 03 - PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
ImpaCtO: ( )Baixo (X) Médio ( )AItO
Dano

Nos casos em que o objeto contratado ndo seja entregue conforme especificacoes, podera
ocasionar prejuizos a Administracdo Publica.

Acao Preventiva Responsavel

O CProtDefNBQRM poderda solicitar que a| A Divisao de Obtencdo do CelMPL podera

CONTRATADA apresente atestados de capacidade |€Xigir no edital o atestado de capacidade
técnica e o CProtDefNBQRM acompanhar a

técnica com outros 6érgaos da Administracao
entrega do produto contratado.

Pablica, comprovando que em contratacoes
anteriores a mesma conseguiu cumprir com a
exigéncias editalicias.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
“b LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Data: 13/11/2025 20:56:35-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

1° SG-FN-EG 01.0688.14
Equipe de Planejamento
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