CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.050539/2025-11

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MAXIMOS
Prazo de Vigéncia 60
Prazo de Execugao 15 dias uteis
Prazo de Entrega
Prazo Substituigdo Item Reprovado 15 dias

DESCRICAO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER VALOR TOTAL DA ~
EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE ETAPA / ATIVIDADE PRAZO DE EXECUGAO

R$ 2.390,00 15 DIAS UTEIS

Servico de Manutencdo em aparelho Detector 4 Gases
BW Microclip XL 100% 100%
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Orientacdes para peenchimento:

1 - Descrigdo da etapa ou atividade a ser executada ou do item a ser entregue - informar as
etapas ou atividades ou itens que deverdo ser cumpridas ou entregues, apds o recebimento da
Nota de Empenho ou da Assinatura do Contrato, na sequéncia em que efetivamente tais
eventos deverdo ocorrer.

2 - Valor total da etapa - Devera conter o valor e o respectivo percentual das etapas ou
atividades ou itens entregues.

3 - Prazo em dias ou em meses - Ajustar as colunas conforme a vigéncia da Contratagao.

ESTE CRONOGRAMA NAO PODERA SER ADOTADO PARA OBRA OU SERVICO DE
ENGENHARIA, QUE OBRIGATORIAMENTE TERA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
COMPATIVEL COM A COMPLEXIDADE DO OBJETO A SER LICITADO.
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