MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE PROTEGAO E DEFESA NUCLEAR, BIOLOGICA, QUIMICA E RADIOLOGICA
DA MARINHA

DISPENSA ELETRONICA N2 90010/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 63979.050121/2025-21)
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

(x) Planejamento da Contratacao e Sele¢do do Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato

RISCO 01 — CONTRATAGAO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade:

(x) Baixa () Média ()Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio ()Alto

Dano

Problemas para entregar o objeto, o0 mesmo ndo atender a demanda ou aos padrdes de
qualidade.

Acdo Preventiva Responsavel

Seja

de atestado comprovando que a contratada tenha
executado a entrega do objeto compativel com o

verificado, a obrigatoriedade da apresentacao Equipe de Planejamento

objeto a ser contratado.

RISCO 02 — ESPECIFICAGOES DEFICIENTES DO OBJETO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixo (x ) Médio ()Alto
Dano
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Continuagdo do Mapa de Riscos — Dispensa Eletrénica n2 90010/2025.

Nos casos em que o responsavel pelo planejamento da contratacdo ndo detém as
competéncias multidisciplinares necessarias a execugdo da atividade, podem ensejar em objeto
diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.

Acdo Preventiva Responsavel

O Termo de Referéncia deve ser elaborado por Equipe de Planejamento
profissional com o minimo de conhecimento
necessario a adequada caracterizagao do objeto.

O (U PROBAB DJA\D ) A A A R A DO OB U
Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ()Alto
Dano

Nos casos em que o objeto contratado ndo seja entregue conforme especificagdes, podera
ocasionar prejuizos a Administracao Publica.

Acdo Preventiva Responsavel

O CProtDefNBQRM podera solicitar que a CONTRATADA | A Divisdo de Obtencdo do CelMPL

apresente atestados de capacidade técnica com outros |podera exigir no edital o atestado de
capacidade técnica e o
CProtDefNBQRM acompanhar a
entrega do produto contratado.

6rgaos da Administracdao Publica, comprovando que em
contratagdes anteriores a mesma conseguiu cumprir com a
exigéncias editalicias.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura eletronica.
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LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO
Capitdo de Corveta (RM3-T)
Equipe de Planejamento

ERICA EVANGELISTA PASSOS
Terceiro-Sargento (Ql)
Equipe de Planejamento
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