
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(   ) Gestão do Contrato

RISCO 01: Contratada não cumprir o contrato conforme o Termo de Referência.
Probabilidade: ( X ) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto: (  ) baixo (  ) médio (X) alto

Id: Dano

1. A não conformidade na execução do contrato pode comprometer a operação da câmara 
frigorífica, resultando em falhas na conservação dos gêneros armazenados e riscos de 
deterioração, afetando a qualidade e segurança dos insumos.

2. Prejuízos financeiros pela perda de materiais e necessidade de reparos adicionais, além 
de prejudicar a continuidade do rancho fornecido aos militares da Capitania dos Portos  
do Ceará (CPCE).

Id Ação Preventiva Responsável

1

A empresa contratada deverá comunicar 
previamente  quaisquer  interrupções 
programadas  necessárias  para  a 
realização  de  manutenções,  bem  como 
eventuais  interrupções  temporárias  dos 
serviços, de forma a garantir que não haja 
prejuízos  às  atividades  da  Organização 
Militar.

Demandante, Setor de Obtenção e Comissão 
de Fiscalização

Id. Ação de Contingência Responsável

1 Aplicação de sanção / penalidade prevista 
em contrato.

Comissão  de  Fiscalização  e  Assessoria 
Jurídica

2 Rescisão Contratual Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica

3 Busca  de  uma  nova  empresa  para 
realização do serviço desejado

Demandante.

RISCO 02: Falência da Empresa
Probabilidade: (x) baixa (  ) média (  ) alta
Impacto: (x) baixo (  ) médio (  ) alto

Id: Dano
1. Atraso na prestação do serviço com fornecimento de material necessário do referido no 

ETP até nova contratação.
Id Ação Preventiva Responsável

1 Fiscalização do material /  Contrato Comissão de Fiscalização

2. Análise da Situação da Empresa Divisão de Obtenção

Id. Ação de Contingência Responsável

1 Aplicação de sanção / penalidade prevista 
em contrato.

Comissão  de  Fiscalização  e  Assessoria 
Jurídica



2 Rescisão Contratual. Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica

3 Busca  de  uma  nova  empresa  para 
realização do serviço desejado.

Demandante e Setor de Obtenção

Fortaleza/CE, na data da assinatura.

PAULO ROBERTO TEIXEIRA GASPAR
Segundo – Sargento (MO)

Supervisor da Refrigeração
Equipe de Planejamento

THAÍS LIMA SANTOS
Primeiro-Tenente (RM2-EN)

Encarregada da Divisão de Serviços Gerais
Equipe de Planejamento

JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO FERNANDES
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Encarregada da Divisão de Intendência
Equipe de Planejamento
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