
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA

Prazo de vigência: 270 dias

Prazo de execução: 180 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO 348.326,21 MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

Total
152.908,86 1 2 3 4 5 6

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS R$ 38.960,83
12.986,94 12.986,94 12.986,94

38.960,83  
33,33% 33,33% 33,33%

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 6.112,05
6.112,05

6.112,05  
100,00%

1.3 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DIVERSOS R$ 89.779,06
53.867,44 35.911,62

89.779,06  
60,00% 40,00%

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E COMUNICAÇÃO R$ 17.147,43
17.147,43

17.147,43  
100,00%

1.5 LIMPEZA GERAL FINAL R$ 909,49
909,49

909,49  
100,00%

71.906,56

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS R$ 9.636,82
3.212,27 3.212,27 3.212,27

9.636,82  
33,33% 33,33% 33,33%

2.2 VESTIÁRIO MASCULINO R$ 29.271,12
14.635,56 14.635,56

29.271,12  
50,00% 50,00%

2.3 VESTIÁRIO FEMININO R$ 13.412,26
4.023,68 9.388,58

13.412,26  
30,00% 70,00%

2.4 COPA R$ 18.158,31
14.526,65 3.631,66

18.158,31  
80,00% 20,00%

2.5 LIMPEZA GERAL FINAL R$ 1.428,05
1.428,05

1.428,05  
100,00%

123.510,79

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS R$ 38.960,83
9.740,21 9.740,21 9.740,21 9.740,21

38.960,83  
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 8.360,79
8.360,79

8.360,79  
100,00%

3.3 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DIVERSOS R$ 42.293,86
12.688,16 29.605,70

42.293,86  
30,00% 70,00%

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E COMUNICAÇÃO R$ 32.985,82
26.388,66 6.597,16

32.985,82  
80,00% 20,00%

3.5 LIMPEZA GERAL FINAL R$ 909,49
909,49

909,49  
100,00%

PERÍODO R$ 72.966,43 66.046,00 68.395,59 79.685,10 50.583,40 10.649,70

348.326,21
ACUMULADO R$ 72.966,43 139.012,43 207.408,02 287.093,12 337.676,51 348.326,21

PERÍODO % 20,95% 18,96% 19,64% 22,88% 14,52% 3,06%

ACUMULADO % 20,95% 39,91% 59,54% 82,42% 96,94% 100,00%

Engº Beatriz Helene Xavier

Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica

CREA: 5063557844

Título: Serviço comum de engenharia para adequação e modernização dos ambientes 
laboratoriais e de apoio da Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica.

1. Serviço comum de engenharia para melhoria e modernização da sala de reuniões e 
videoconferência do prédio do Templo DDNM-30

2.Serviço comum de engenharia para adequação da copa e vestiários do DESGA na DDNM-
30

3.Serviço comum de engenharia para adequação do laboratório de sistemas eletrônicos, 1º 
PAV, Desel Novo


