CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

DESCRIGCAO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU VALOR TOTAL DA ETAPA/ PRAZO DE
DO ITEM A SER ENTREGUE ATIVIDADE ENTREGA

SECADOR DE AR COMPRIMIDO por refrigeragao com, vazao R$ 25.906,00

minima de 100 scfm, conexdes 3/4" BSP, gas R-22, dreno

automatico, ponto de orvalho de 2°C a 4°C, pressao de trabalho de 7 45 dias

a 10 bar, temperatura maxima do ar 60°C e tensao 380V trifasico. 100%

Conforme DETEC N° 201/11/2026

EXAUSTOR, tipo axial, para sala de baterias, com tambor de R$ 10.636,87
protecdo em material anti centelhante, vazao minima de 2.000m3/h,
com motor trifasico EX-e a prova de explosdo com tenséo 380 V —
60Hz e grau de protecéao IP 55 ou superior, grade metalica de
protecao dianteira conforme norma NR 12 IEC IP 4, diametro do
tambor 400mm, largura maxima do tambor 450mm, rotor com 6 pas 100%
em em material anti centelhante, aplicagcdo em area classificada zona
1 e 2, grupo explosivo IIC (hidrogénio), acompanha chave de partida
para motor trifasico fornecido (ref.: WEG PDW), ref.: EQ400T4,
fabricante Qualitas ou similar.

RESISTENCIA DE IMERSAO FLANGEADA, 4 kW, 380V, 3 tubos de R$ 3.610,02
11,2 mm de didmetro em aco inoxidavel AlISI 304, comprimento
imerso de 205 mm. Caracteristicas do flange: didmetro externo de 45 dias
110 mm, espessura de 1/4", 6 furos de 3/8", distancia entre furos de 100%

3 1/4", em aco inoxidavel AISI 304, com isolagado para massa de
1NNAN

SENSOR DE POSICAO - ENCODER ROTATIVO INCREMENTAL, R$ 5.418,05
1024 imp, eixo soélido, diametro 6 mm , 5V, cabo 1 metro, axial, sem o 45 dias
conector, 1 Vpp. ref.: Fagor SP-1024A ou similar. 100%

45 dias
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