
MARINHA DO BRASIL 
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL (AMRJ - 30) 
 

APÊNDICE I DO PROJETO BÁSICO DO SERVIÇO COMUM 
 

CRONOGRAMA 
 

​ Os serviços devem ser executados de acordo com os prazos estabelecidos neste 

Cronograma. A execução será considerada por compartimento, levando em conta a área 

correspondente a cada um. A prioridade das atividades será definida em conjunto com o 

Fiscal Técnico durante a reunião inicial do contrato, podendo ser ajustada mediante acordo 

entre as partes. 

Para garantir o cumprimento integral do prazo contratual, será necessário realizar 

serviços simultâneos em, no mínimo, três compartimentos (equipes em paralelo).  

 

TABELA 01 - CRONOGRAMA E PRAZOS DE PRONTIFICAÇÃO POR 

COMPARTIMENTO 

ITEM NOME DO 
COMPARTIMENTO CONVÉS 

Área estimada - 
Margem 

Segurança (m²) 

Prazo (dias 
úteis) 

1 COMPto de CO2 1 17 D+4 

2 Camarote de Oficiais 1 26 D+5 

3 Camara de Pass. A ré 1 10 D+4 

4 COMPto Gerador aux. 1 45 D+6 

5 Refeitório CB/MN 1 100 D+9 

6 Refeitório SO/SG 1 30 D+5 

7 Copa de serviço 1 44 D+6 

8 Cozinha 1 34 D+5 

9 Camarote de Oficiais 1 39 D+6 

10 Banheiro de Oficiais 1 28 D+5 

11 Escoteria 1 10 D+4 

12 Circulação 1 48 D+6 

13 Camara do Cmte 1 51 D+6 



14 Banheiro do Cmte 1 20 D+5 

15 Oficiais 1 41 D+6 

16 Praça d'armas 1 78 D+8 

17 Camara de Pass. Vante 1 12 D+4 

18 COMP Maq. do Leme 2 144 D+12 

19 Alojamento CB/MN 2 141 D+12 

20 Local do aquecedor 2 23 D+5 

21 Banheiro CB/MN 2 32 D+5 

22 Circulação 2 23 D+5 

23 Paiol Mat. Mergulho 2 34 D+5 

24 CCM 2 19 D+5 

25 Circulação 2 5 D+4 

26 Praça de maquinas 2 298 D+20 

27 Comp geradores MCA 2 171 D+13 

28 Provisões secas 2 13 D+4 

29 Lavandeira 2 31 D+5 

30 Circulação 2 20 D+5 

31 Enfermaria 2 33 D+5 

32 Paiol de Munição 2 73 D+8 

33 Alojamento SO/SG 2 44 D+6 

34 Alojamento SO/SG 2 74 D+8 

35 Alojamento CB/MN 2 97 D+9 

36 Circulação 2 30 D+5 

37 Circulação 2 45 D+6 

38 Banheiro CB/MN 2 45 D+6 

39 banheiro SG/SO 2 26 D+5 

40 Sala da agulha giroscopica 2 10 D+4 

41 Alojamento CB/MN 2 141 D+12 



42 Banheiro Cb/MN 2 31 D+5 

43 Circulação 2 23 D+5 

44 Paiol Mat. Mergulho 2 34 D+5 

45 CCM 2 19 D+5 

46 Circulação 2 5 D+4 

 


