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Processo SEI n225060.000806/2025-81

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

REPAROS MSD ALDEIAS SP

OBIETO LOCAL

REPAROS EM MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COLETIVOS

S&o Paulo/SP

ALDEIA [PROCESSO [mEs BASE
DSELLSUL. [45cia Tekoa Ytu | Tekoa Pyau | Tekoa Tenondé Pord | Krukutu |25060.000806/2025-81 JUN-2025
BANCOS [eDI

NAO DESONERADO : SINAPI — SAQ PAULO | SBC - SAO PAULO

26,24%)

Cronograma Fi
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30 Dias 60 Dias 90 Dias
Etapas Valor da Etapa c/ BDI (RS)
Valor(RS) Valor(RS) Valor(RS)

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 27.116,70 5,58% RS 12.20252 45,00 RS 5.423,34 20,00 RS 9.490,85 | 3500
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RS 44.256,06 9.11% RS 870517 19,67 R$ 20.291,40 45,85 R$ 1525949 | 3448
3 TELHAMENTO RS 2.457,64 0,51% RS 1.228,82 50,00 RS 737,29 30,00 RS 49153 | 20,00
4 PISOS RS 5.401,92 111% RS 1.350,48 25,00 RS 540,19 10,00 RS 351125 | 6500
5 ESQUADRIAS RS 150.960,88 31,07% RS 22.644,13 15,00 RS 75.480,44 50,00 RS 52.836,31 35,00
6 APARELHOS, LOUCAS E METAIS RS 198.105,60 40,77% R$ 39.621,12 20,00 R$ 89.147,52 45,00 R$ 6933696 | 3500
7 PINTURAS RS 40.086,09 8,25% RS 4.008,61 10,00 RS 28.060,26 70,00 RS 801722 | 20,00
8 REMOCOES RS 8.949,31 1,84% RS 5.817.05 65,00 RS 313226 35,00 R$ - 0,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.591,26 1,77% RS - 0,00 RS - 0,00 RS 859126 | 100,00
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