
 SESAI/DSEI XAVANTE
CNPJ: 00.394.544/0050-63 

Obra Bancos
Sistema de Abastecimento de Água Aldeia Querência, Polo Base 
Campinápolis

SINAPI - 06/2025 - Mato 
Grosso
ORSE - 05/2025 - 
Sergipe
EMBASA - 01/2025 - 
Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 01 INSTALAÇÕES DA OBRA - SERVIÇOS 100,00%

51.337,39
80,00%

41.069,91
20,00%

10.267,48

 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 99,97%
48.851,20

43,44%
21.220,96

18,10%
8.842,07

14,90%
7.278,83

12,63%
6.169,91

10,90%
5.324,78

 03 CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO 100,00%
233.914,10

70,00%
163.739,87

30,00%
70.174,23

 04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

100,00%
16.692,72

50,00%
8.346,36

30,00%
5.007,82

20,00%
3.338,54

 05 ELÉTRICA 100,00%
7.094,08

50,00%
3.547,04

50,00%
3.547,04

 05.10 ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO 0,00%
885,16

 06 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS 100,00%
2.362,95

40,00%
945,18

30,00%
708,89

30,00%
708,89

 07 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS 100,00%
1.976,89

40,00%
790,76

30,00%
593,07

30,00%
593,07

 08 ABRIGO DO CLORADOR - TRATAMENTO 100,00%
8.118,89

40,00%
3.247,56

30,00%
2.435,67

30,00%
2.435,67

 09 RESERVATÓRIO ELEVADO V = 15m³ FUSTE DE 7 m - SERVIÇOS 100,00%
132.209,86

40,00%
52.883,94

30,00%
39.662,96

30,00%
39.662,96

 10 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS 100,00%
8.885,17

50,00%
4.442,59

50,00%
4.442,59

 11 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS 100,00%
7.271,64

50,00%
3.635,82

50,00%
3.635,82

 12 LIGAÇÕES DOMICILIARES - SERVIÇOS 100,00%
820,78

50,00%
410,39

50,00%
410,39

 13 LIGAÇÕES DOMICILIARES - MATERIAIS 100,00%
21.368,14

50,00%
10.684,07

50,00%
10.684,07

43,33% 18,09% 14,89% 12,71% 10,98%
234.377,10 97.838,63 80.520,64 68.743,34 59.409,42

43,33% 61,42% 76,3% 89,01% 100,0%
234.377,10 332.215,73 412.736,37 481.479,71 540.903,81

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Adelmo Henrique Cechelero

Engenheiro Civil
CREA GO 1018535810

SESANI - DSEI XAVANTE 

B.D.I. Encargos Sociais
24,84% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

  


