CODEVASFIB

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC B5FB166F
Proc 59523.000061/2026-68-e

Versao 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRONICO:

59523.000061/2026-68-e

OBJETO DA CONTRATACAO:

Licitagdo — Pregdo tradicional - Fornecimento de materiais e equipamentos hidraulicos, para uso em sistemas de irrigagdo, arranjos produtivos locais e multiplo uso, visando atender
demandas de associagdes, distritos ou cooperativas, no Projeto de Irrigagdo Baixio de Irecé, na area de atuagdo da CODEVASF, no estado da Bahia.

Projeto de Irrrigagdo Baixio de Irecé - Municipios de Xique-xique e Itaguagu/Bahia

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: 22SR
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 22GRI

Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera

Responsavel pelo Risco

Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BSFB166F

Contratagio Fator de Risco/Causa (devido a...) e Consequéncia (Ocasionando) (Alocagio) Probabilidade Impacto (Residual) Ttaente Plano de Tratamento
Incompatibilidade entre materiais e Podera ocorrer insatisfagdo dos Impossibilidade ou dificuldade de
RC002 Gestdo contratual equipamentos fornecidos demandantes utilizagdo conjunta dos itens Contratada 3- Média 3- Moderado 0
RCO03 Gestio contratual Atraso na entrega Podera ocorrer insatisfagdo dos Cornprfzmetiménto do cronograma Contratada 3. Média 2- Pequeno 0
demandantes das agdes previstas
Descontinuidade/inexecugdo do Podera ocorrer imprevisibilidade Fornecimento parcial
RC004 Gestdo contratual fornecimento pela contratada na aquisi¢do e/ou entrega de bens comprometimento do atendimento Contratada 2- Baixa 2- Pequeno 0
€ servicos previsto
Risco de ocorrerem eventos Podera ocorrer acréscimo dos Aumento dos custos.
imprevistos que impliquem em custos operacionais
possivel reequilibrio econémico-
RCO05 Gestdo contratual financeiro durante a realizagdo dos Contratada 3- Média 2- Pequeno 0
fornecimentos, interferindo no
cumprimento dos prazos ou que
aumentem os custos.
Materiais adquiridos ndo serem Podera ocorrer insatisfagdo dos Estoque ocioso e baixa efetividade do
utilizados conforme a finalidade demandantes investimento publico
prevista
RC006 Gest&o contratual Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno 0
Atraso de pagamento apds o Inseguranga orgamentaria e Atraso no fornecimento.
RC009 Gestdo contratual fornecimento do item da licitagdo. financeira Contratante 4- Alta 3- Moderado 0
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera

= Fator de Risco/Causa (devido a...)
Contratagdo ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

e-DOC B5FB166F
Proc 59523.000061/2026-68-e

Nivel de Ri R ta - Tipo d
Impacto lvel de Risco esposta - 1ipo de Plano de Tratamento

(Alocagdo)

(Residual) Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Arnaldo Dantas de Araujo Filho

Lotagdo: 22 GRI
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Mateus Silveira Rocha Lotagdo: |22EGU
No|Jesyane Pereira Martins Branddo Lotagdo: |22 GRI/URP
Nollzaias Pinheiro Lisboa Lotagdo: 22 GRI/URP
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa, 2026
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Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
Contratagbes e Doagbes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria

n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-¢e) que
em 31 de dezembro de 2024
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