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Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Versao 12.0

PROCESSO ELETRONICO: 59520.001278/2026-15

1.1.BONTRATACAO, POR PREGAO ELETRONICO, DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, SEGUIDA DE GRADAGEM PESADA PARA PREPARO DO
SOLO EM AREAS DOS PEQUENOS PRODUTORES DA ETAPA 1 DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BAIXIO DE IRECE SOB A GESTAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO
ESTADO DA BAHIA.

area de abrangéncia da 22 SR

OBJETO DA CONTRATACAO:

LOCAL DE EXECUGAO:

UNIDADE SUPRIDORA: 22SR

UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 22 GRI

Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Fator de Risco/Causa (devido a...) (Residual) Tratamento

Consequéncia (Ocasionando) Probabilidade Impacto Plano de Tratamento

Contratagdo

(Alocagdo)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F76BA995

Chuvas intensas durante a execugdo Podera ocorrer atraso na execugdo Atraso no cronograma e redugdo da
do servigo produtividade
RC002 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno
Quebra dos equipamentos (trator de Podera ocorrer atraso na execugdo Paralisagdo temporaria dos servigos
esteiras ou trator agricola) do servigo
RC003 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno
Baixa produtividade dos Podera ocorrer atraso na execugdo Atraso na conclusdo dos servigos
equipamentos do servigo
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno
Descumprimento das especificagdes Podera ocorrer execugdo do objeto Rejeicdo dos servigos, retrabalho e
técnicas do Termo de Referéncia dos contratual em desacordo com as aplicagdo de penalidades
prazos ou que aumentem os custos. especificagdes técnicas
RCO05 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno
Acidentes de trabalho Podera ocorrer interrupgdo dos Paralisagdo dos servigos, multas e
servigos/objetos responsabilizagdo da contratada
RC006 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno
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RC007

Etapa de

Contratagdo

Gestdo contratual

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Aumento significativo do preco do
combustivel

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Podera ocorrer acréscimo dos
custos operacionais

Consequéncia (Ocasionando)

eventual pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro

Elevagdo dos custos operacionais e

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Compartilhado

Probabilidade

3- Média

Impacto

2- Pequeno

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

RC008

Gestdo contratual

Medigdo incorreta das dreas
executadas

Podera ocorrer inconsisténcia na
analise de dados e informagdes

Pagamento indevido ou glosas
contratuais

Compartilhado

2- Baixa

2- Pequeno
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl de Trat: t
(Alocagéo) TOREREIGace s (Residual) Tratamento anogelratdmento

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl de Trat: t
(Alocagéo) TOREREIGace s (Residual) Tratamento anogelratdmento

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl de Trat: t
(Alocagéo) TOREREIGace s (Residual) Tratamento anogelratdmento

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl de Trat: t
(Alocagéo) TOREREIGace s (Residual) Tratamento anogelratdmento

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)
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Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

ocorrer...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)
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Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
(Residual) Tratamento

Impacto

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Arnaldo Dantas de Aradujo Filho Lotagdo: |22 GRI
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
No|Reichard Felipe Kampmann Lotagdo: |22 GRI/UEI
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa, 2026
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Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
Contratagdes e Doagdes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n?
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendag&o n2 4 do Relatério de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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