SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAO N. 12/2024 - MAPA DE RISCOS

e OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Processo 0001501-04.2024.4.01.8012

Administrativo:

Objeto: Contratagdo para prestacdo de servicos de vigilancia eletronica monitorada 24h.
Unidade: NUASG/SEVIT

e RELACAO DE RISCOS

Escala Adotada para Nivel de Risco (Probabilidade x Impacto)
PROBABILIDADE

2 3 4
Pouco Provavel Muito Provavel

5 Muito alto
4 Alto

3 Médio

2 Baixo

1 Muito Baixo




Encerramento
do contrato
vigente antes
da nova
contratagao
levando a
interrupgao
na prestacio
de servigo

10

DANO:

Interrupcdo da prestagdo do
servico de monitoramento
eletronico na Secao
Judiciaria e Subsec¢des;

Interrup¢do da  vigilancia
noturna e em finais de
semana  nas Subsecdes
Judiciarias de Vilhena e Ji-
Parana;

Vulnerabilidade da seguranca
institucional da Secao
Judiciaria e Subsec¢des;

MITIGAR:

Agilizar 0s estudos
preliminares, e os demais
artefatos da  fase de
planejamento;

ACAO DE CONTINGENCIA:

Prorrogagdo excepcional do
Contrato até o conclusdo da
nova contratacgao;

Contratagdo emergencial do
Servico de vigilancia
eletronica;

Aditivo ao Contrato de
vigilancia eletronica vigente;




Descri¢ao
deficiente do
objeto

DANO:

Superestimativa do valor da
licitagao;
Contratagdo  de  servigo

inadequado as necessidades
da administracao;

Necessidade de
revisdao/aditamento contratual
posterior;

Redugao de licitantes
interessados em participar do
certame;

Prejuizo a competitividade;

Inobservancia aos principios
basilares das contratagdes
publicas;

MITIGAR:

Descrigdo proporcional as
necessidades da Seccional;

Levantamento de dados de
necessidades;

Busca de contratacoes

similares em outros
orgdos/instituigdes;
Realizar uma analise

histéorica das contratagdes
anteriores, relacionando a
razao que torna a contratagao
tdo  necessaria e  que
justifique o dispéndio de
recursos publicos.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Iniciar novos estudos para
realizar nova contratagao;




Pesquisa
Mercado
Inadequada

de

DANO:

Superestimativa do valor da
licitagdo;
Redugao de licitantes

interessados em participar do
certame;

Prejuizo a competitividade;

Inobservancia aos principios
basilares das contratagdes
publicas;

MITIGAR:

Contatar empresas
fornecedoras do objeto ou
prestadoras do servigo;

Revisar as exigéncias do
objeto da contratacao;

Descri¢cdo objetiva do objeto
da contratagao;

e Buscar pregos em
contratagdes similares com
outros orgaos e/ou
diretamente com 0
fornecedor.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Realizar nova pesquisa de
mercado;

Capacitar os servidores para
realizacdo de pesquisas de
precos/cotacao;




lAuséncia de
empresas
interessadas em
participagdo da
licitacdo

DANO:

Prejuizo a competitividade;

Inobservancia aos principios
basilares das contratagdes
publicas;

Contratacdo  de  servigo
inadequado as necessidades
da administragao;

Descontinuidade de servigo
essencial;

Licitacdo fracassada;

MITIGAR:
e Revisar a
descri¢do/exigéncias do

objeto da contratacao;

Levantamento de dados de
necessidades;

Descri¢gdo proporcional  as
necessidades da Seccional;

ACAO DE CONTINGENCIA:

Prorrogagdo excepcional do
Contrato até o conclusdo da
nova contratacgao;

Iniciar contratacao
emergencial para prestagcdo
do servigo

Iniciar nova contratacao;




Execucdo do
servico de
forma
inadequada

10

DANO:

Interrupgao total ou parcial
da prestagdo do servigo de
telefonia;

Prejuizo  das  atividades
institucionais;

Prejuizo na comunicagdo
entre as Seccionais ¢ demais
orgaos;

Descumprimento contratual;

Rescisdo Contratual;

MITIGAR:

Realizar o acompanhamento
sistémico do contrato,
notificando e aplicando as
penalidades contratuais em
caso de falhas e inexecucao
do contrato.

Capacitar a equipe de
fiscalizacdo do contrato de
forma a reconhecer as
incongruéncias com maior
facilidade;

Criar mecanismos de
controle efetivo como
checklists, planilhas e
tabelas;

Cobrar que o objeto do
contrato  seja  executado
conforme o previsto;

Requerer da  contratada
relatérios com  descri¢ao
detalhada de facil
entendimento dos servicos
realizados.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Apurar responsabilidade com
eventual aplicacdo de sangao
administrativa;

Iniciar os estudos para nova
contratacao;




DANO:

e Interrupcao da prestagao do
servico de monitoramento
eletronico;

e Prejuizo a seguranga
institucional;

e Descontinuidade de servico

essencial;
Mudanga  de
empresa 3 3 9 MITIGAR:
contratada
e Cumprimento do

planejamento da contratagao;
ACAO DE CONTINGENCIA:

e Suscitar prorrogacao
excepcional do contrato;

e Iniciar os estudos para nova
contratacao;
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