JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIAS

Objeto: Elaboracédo de Projetos de Modernizacao dos Elevadores Panoramicos.

End: Rua 19, n° 244, Centro, Goiania/GO, CEP: 74030-090

Data:

ABRIL/2025

ELABORACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO DOS ELEVDORES PANORAMICOS

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: 67,21% (MES)

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TEM ETAPAS % PERIODO MES 1 PERIODO MES 2
SERV la Semana 2a Semana 3a Semana 4a Semana 5a Semana 6a Semana 7a Semana 8a Semana TOTAL
) L o 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Levantamento de Dados e Diagndstico Inicial 15,00% R$ 11.261,06
R$ 11.261,06 - - - - - -
imi iabili Acnico- omi 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 Estudos Preliminares e Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmica 15.00% R$ 11.261 06
(EVTE) - R$ 11.261,06 - - - - -
5 ) 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Elaboracdo do Anteprojeto 15,00% R$ 11.261,06
- - R$ 11.261,06 - - - -
) oo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Projeto Basico 20,00% R$ 15.014,75
- - - R$ 15.014,75 - - -
) ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%
5 Projeto Executivo 25,00% R$ 18.768,43
- - - - R$ 18.768,43 - -
Lo . . ] ) o 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
6 Reviséo Final e Entrega. Analise final antes do aceite definitivo 10,00% R$ 7.507,37
- - - - R$ 7.507,37
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100,00% R$ 0,00 R$ 11.261,06 R$ 11.261,06 R$ 11.261,06 R$ 15.014,75 R$ 18.768,43 R$ 0,00 R$ 7.507,37 R$ 75.073,74
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ 0,00 R$ 11.261,06 R$ 22.522,12 R$ 33.783,18 R$ 48.797,93 R$ 67.566,36 R$ 67.566,36 R$ 75.073,74 0,00
% MENSAL 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 0,00% 10,00% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 65,00% 90,00% 90,00% 100,00%
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