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ANEXO 'E' AO ANEXO | - TERMOS DE REFERENCIA - MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCO
RISCO DEFINIGAO RESPONSAVEL
Medida de ordem publica nao relacionada diretamente ao
Fato do Principe contrato e que tem efeitos gerais, mas que produz desequilibrio |TRT
econdmico-financeiro do contrato
Alteragao Unilateral do Contrato,
conforme inciso | do caput do art. 124 da | conforme descrito no dispositivo informado. TRT
Lei 14.133/2021
A variagdo cambial tem como base a comparacéo entre os
L . valores da moeda no primeiro e no ultimo dia do periodo de
Variagédo Cambial = . ; ~ . Contratada
apuragao para os quais exista cotagao publicada pelo Banco
Central do Brasil(BCB).
Faléncia da Contratada Faléncia da CONTRATADA conforme a legislagéo pertinente Contratada
O erro de identificagdo da demanda por parte do TRT ocorre
Erro de Identificacdo de demanda no quando configurado falha de planejamento no anteprojeto, termo TRT
edital de referéncia, projeto basico ou projeto executivo, quando
realizados pelo TRT.
Falha na apresentacéo da proposta que leva a CONTRATADA a
. . . sagrar-se vencedora do certame. Ficando impossibilitada a
Equivoco no dimensionamento dos = B . .
o revisdo econdmico-financeira pelos principios da seguranca Contratada
quantitativos de sua proposta L . ~ . - .
juridica, da vinculagéo ao instrumento convocatério e da livre
concorréncia.
Rescisao contratual por culpa da Verificada em processo administrativo especifico, no qual sera Contratada

Contratada

possibilitado o contraditério e a ampla defesa.

Observacoes:

A ocorréncia de todo e qualquer risco, independentemente da sua alocagdo na Matriz acima, somente gerara os efeitos
econdmico-financeiros respectivos se, e somente se:

|- For comprovadamente verificada a real ocorréncia do risco ensejador;

II- For comprovadamente verificada a imprevisibilidade da ocorréncia do risco ensejador ou da incalculabilidade de suas

consequéncias;

Ill- For comprovadamente verificada a elevagédo dos encargos da parte;

IV- Ter havido, de forma comprovada, nexo de causalidade entre a ocorréncia do risco ensejador e a majoragao dos encargos

da parte;

VI- A ocorréncia do risco ensejador nao for extemporanea a contratagéo, configurando-se a contemporaneidade aquele
periodo iniciado apds a data de apresentagado da proposta no certame licitatério ou na data de assinatura da Ata, conforme o

caso;

V- A parte a ser beneficiada pelo restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato n&o houver, por qualquer
modo, concorrido para a ocorréncia do risco.
Quando configurada a necessidade de balanceamento da equagao econdmico-financeira do contrato, havera a edigdo do

correspondente aditamento contratual.
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