PREFEITURA DE

NOVA UNIAO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Aquisicao e instalacdo de tubos circulares de concreto para execucao
de bueiros em estradas vicinais do Municipio.

1. Objetivo

O presente Gerenciamento de Riscos tem como objetivo identificar, analisar e
estabelecer medidas para prevenir ou mitigar possiveis riscos relacionados a
aquisicao e instalacdo de tubos de concreto destinados a execugao de bueiros,
garantindo a adequada execugdo do objeto contratado, observando os
principios da eficiéncia, planejamento e economicidade previstos na Lei n°
14.133/2021.

2. Identificagado dos Riscos

N° Risco Identificado Probabilidade Impacto va.el do
Risco

1 Atraso na entrega dos tubos pela empresa Média Alto Alto

contratada
2 Tubos de coqgretoNentrggugs fora das Baixa Alto Médio
especificagcdes técnicas
3 Danos aos tubos durante transporte ou Média Médio  Meédio
descarregamento
4 Condigdes cllmatlgas adv?rsas que Média Médio  Médio
atrasem a instalacao
5 Falta de mao de obra ou equipamentos Baixa Alto Médio

adequados para instalagao

Problemas de acesso as estradas rurais L o -
6 ~ Média Médio Médio
para execugao da obra

Atraso na liberacdo ou empenho dos

) ) Baixa Alto Médio
recursos financeiros
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3. Analise e Tratamento dos Riscos

Risco Medidas Preventivas Plano de Contingéncia Responsavel
Prever prazo
adequado no Notificacdo formal e Fiscal do
Atraso na entrega L ~
contrato e aplicacao de sangdes Contrato
penalidades

, Definir critérios Recusa do material e
Material foradas ,. . e . -
técnicos notermo de  substituicdo pela Fiscal Técnico

especificagdes .
referéncia empresa
Danos no Exigir transporte Solicitar substituicao
adequado e . . Contratada
transporte imediata

inspecgao na entrega

Planejamento da

Chuvas intensas execucao em
periodo adequado

Reprogramacgéao do Secretaria
cronograma responsavel

Exigir comprovagao

F_alta de de capacidade Substituigao gu Contratada
equipamentos . reforco da equipe
técnica
Acesso dificil as  Vistoria prévia do Adequagdo d.o acesso Setor de
com apoio do
estradas local . Obras
municipio
Atraso de Planejamento Reprogramacéao de Setor
recursos financeiro prévio pagamento Financeiro

4. Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento dos riscos sera realizado pelo Fiscal do Contrato e pela
Secretaria responsavel pela obra, por meio de:

o Fiscalizacao peridédica da execugao dos servicos;
« Registro de ocorréncias em relatorio de fiscalizagéo;
o Comunicagao imediata de eventuais irregularidades;

o Adocao de medidas corretivas quando necessario.
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5. Conclusao

O presente Gerenciamento de Riscos visa reduzir eventuais impactos
negativos na execugdo da aquisicdo e instalacdo dos tubos de concreto,
garantindo a correta aplicacdo dos recursos publicos e a adequada execugao
dos servigos, conforme previsto na legislagéo vigente.
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