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MAPA DE RISCO

RISCO POSSÍVEIS
CAUSAS FASE NÍVEL AÇÕES PREVENTIVAS AÇÕES DE

CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Descontinuidade
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Planejamento
/ Contratação ALTO
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Gerência
Regional
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insuficiente de
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Execução
Contratual ALTO
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contratual
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saúde do
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de EPIs e
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Execução
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Impacto ambiental
negativo
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Execução
Contratual MÉDIO

Exigir Plano de
Gerenciamento de

Resíduos; uso
racional de recursos;

cumprimento da
PNRS

Notificação e
exigência de correção;

encaminhamento
para órgãos
ambientais

Contratada /
Fiscal do
Contrato

Irregularidade na
fiscalização
contratual

Designação
insuficiente de
fiscais ou falhas

na atuação

Execução
Contratual MÉDIO

Capacitar fiscais;
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contratada

Substituição do fiscal;
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processo
administrativo

Gerência
Regional

 

A presente análise é um exemplo e a alocação de riscos específica pode ser ajustada de acordo com a negociação
entre a SESAU e a potencial contratada.
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Documento assinado eletronicamente por Junior Santana de Araujo, Chefe de Núcleo, em 25/08/2025, às 12:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Laura Bany de Araujo Pinto, Assessor(a), em 25/08/2025, às 12:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo do Prado, Chefe de Unidade, em 25/08/2025, às
15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0063616229 e o código CRC 7D8BEBA2.

Referência: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0036.028208/2025-42 SEI nº 0063616229

Criado por 57807957204, versão 4 por 57807957204 em 25/08/2025 12:03:18.
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