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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
1.1, ADMINISTRAGAO DE OBRAS =
111, ADMINISTRACAO SERVICOS PRELIMINARES VB 1,00 s ADMINISTRACAO DE OBRAS 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
12. PLACA DE OBRA -
1 PLACA DE OBRAS EM PONTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ESTRATEGICO (MAIOR VOLUME
t21. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6.90 | oE SERVICO) PLACA COM 6 M2 | PLACA DE OBRA 00
(2x3)
MICRORREVESTIMENTO A FRIO
2.1.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 26.977,82 AREALEVANTADANOLOCAL | MICRORREVESTIMENTO A FRIO 2681,87 | 298466 | 192220 1977,12 | 1.044,60 |  1.352,19
21.2. PINTURA DE LIGACAQ M2 28.977,82 | AREA LEVANTADA NO LOCAL | MICRORREVESTIMENTO A FRIO 2681,87 | 298466 | 192220  1.977,12 | 1.044,60 |  1.352,19
2.13. MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2 28.977,82 | AREA LEVANTADA NO LOCAL | MICRORREVESTIMENTO A FRIO 2681,87 | 298466 | 192220  1.977,12 | 1.044,60 |  1.352,19
2.14. MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm G/ COMPACTACAO (BC) m2 28.977,82 | AREA LEVANTADA NO LOCAL | MICRORREVESTIMENTO A FRIO 2681,87 | 298466 | 192220  1.977,12 | 1.044,60 |  1.352,19
2.15. EMULSAO ASFALTICA RC1C E Tonelada 81,14 |RC-1C -E - TAXA 0,0028 [T/M2] | MICRORREVESTIMENTO A FRIO 7,51 8,36 538 5,54 292 3,79
HGEEBT A 4
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL sgoﬁTﬁ_] ;ro 001144%&'2’"' 1
2.186. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 32.130.63 g | L TAREAL X [DIST, 188 KM] MICRORREVESTIMENTO A FRIO 207366 | 330940 | 213134 219223 | 115826 1.499,31
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ey :
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA T pp——
217. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 42.516,26 , o MICRORREVESTIMENTO A FRIO 393484 | 437910 | 282025 290083 | 153264 | 198394
ITEM2.1.2 X DT - 52,40
TXKM). AF_07/2020
SINALIZACAOQ HORIZONTAL E VERTICAL
POSTE GALVANIZADO 2.1/2", 3,5M, G/ PLACA DE SINALIZAGAO R-1 !
341, PARADA OBRIGATORIA, L= 25CM, EM CHAPA EM ACO NUM 16 COM cJ 30,00 C;’s"t‘:"':lf:n:;':g: ?;:Ai':ft:lgg:) o ig;‘#é:f’m HORIZONTAL E 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
PINTURA REFLETIVA, C/ SUPORTE FIXACAO, G/ TAMPA INSTALADA. posteg iy -
PINTURA DE FAIXA DE PARE COMPLETA, C/ TINTA RETRORREFLETIVA A .
312 BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO | UNIDADE 30,00 | Um PARE para cada esquina - SINALIZACAO HORIZONTAL E 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
VANUAL VERTICAL
SINALIZAGAO DE LINHA
3.1.3. SINALIZAGAO HORIZONTAL - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) M2 46,66 |SIMPLES CONFORME AREA e ig;‘#g:f’m HORIZONTAL E 14,27 14,27 9,06 9,06
LEVANTADA NO LOCAL.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO i}
411, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UNIDADE 1,00 |1 MESES DE SERVIGOS e 1,00
CERES - GO
Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
quinta-feira, 28 de maio de 2026 CREA/CAU: 1019934190-DGO CREA/CAU: 1019934190-DGO
Data ART/RRT: ART/RRT:
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1. ADMINISTRACAO DE OBRAS =
1.1.1. ADMINISTRACAO SERVICOS PRELIMINARES VB 1,00 0,06 0,06 0,07 0,06 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06
1.2 PLACA DE OBRA =
121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 6.00
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
21. MICRORREVESTIMENTO A FRIO =
21.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 28.977,82 2.547,60 398,91 2.436,39 2.171,22 6.727,77 746,13 607,38 462,14 917,64
21.2. PINTURA DE LIGACAO M2 28.977,82 2.547,60 398,91 2.436,39 2.171,22 6.727,77 746,13 607,38 462,14 917,64
2.1.3. MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2 28.977,82 2.547,60 398,91 2.436,39 2.171,22 6.727,77 746,13 607,38 462,14 917,64
2.1.4. MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTACAO (BC) m2 28.977,82 2.547,60 398,91 2.436,39 2.171,22 6.727,77 746,13 607,38 462,14 917,64
2.1.5. EMULSAO ASFALTICARCICE Tonelada 81,14 7,13 1,12 6,82 6,08 18,84 2,09 1,70 1,29 2,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
2.1.6. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 32.130,63 2.824,78 442,31 2.701,47 2.407 45 7.459,75 827,31 673,46 512,42 1.017,48

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
21.7. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 42.516,26 3.737,84 585,27 3.574,67 3.185,62 9.870,98 1.094,72 891,14 678,05 1.346,37
TXKM). AF_07/2020

3.1. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL =
POSTE GALVANIZADO 2.1/2", 3,5M, C/ PLACA DE SINALIZAGAO R-1
3.1.1. PARADA OBRIGATORIA, L= 25CM, EM CHAPA EM AGO NUM 16 COM CJ 30,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

PINTURA REFLETIVA, C/ SUPORTE FIXACAO, C/ TAMPA INSTALADA.

PINTURA DE FAIXA DE PARE COMPLETA, C/ TINTA RETRORREFLETIVA A

3.1.2. BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO | UNIDADE 30,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
MANUAL.
3.1.3. SINALIZAGAO HORIZONTAL - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) M2 46,66
4.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO =
4.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UNIDADE 1,00
CERES - GO
Local Responsavel Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
quinta-feira, 28 de maio de 2026 CREA/CAU: 1019934190-DGO
Data ART/RRT:
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